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Uchwała nr 5111 /2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 45 fłjj? 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu
nr RPOP.03.01.02-16-0001/18, pn. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie
Lewin Brzeski 'realizowanego w ramach poddzialania 3.1.2 Strategie Niskoemisyjne w Aglomeracji

Opolskiej RPO WO 2014-2020, którego Beneficjentem jest Gmina Popielów.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zrn.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 818 z późn. znn.), Zarząd
Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§1
Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowej
i finansowej realizacji projektu nr 03.01.02-16-0001/18, pn. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych
w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski realizowanego w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie
Niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta.
Zakończenie rzeczowe realizacji projektu określa się do dnia 30.06.2023 r., natomiast zakończenie
finansowe realizacji projektu określa się do dnia 29.08.2023 r.

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy
Europejskich UMWO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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