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Załącznik do Uchwały nr 468/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 lipca 2024 r. 

                        

ANEKS nr 4 

do Umowy w sprawie zamówienia publicznego  

Umowy nr WBP/199/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. ze zmianami  

 
zawarty w dniu ………………………………………….r. w Opolu pomiędzy Stronami:  

 

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym               

z zakresu zamówień publicznych przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:  

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

spółką "BIL" Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, adres: ul. Usługowa 6, 45-127 Opole, zarejestrowaną 

w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod nr 0000118282, NIP: 7540339094, reprezentowaną przez:  

Tomasza Okoń – Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 
 
Zważywszy, że: 

1) w trakcie realizacji umowy wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych,                                     

zamiennych i zaniechanych wynikających m.in. z ekspertyzy technicznej z zakresu 

zabezpieczenia pożarowego opracowanej w toku realizacji umowy, objętych protokołem 

konieczności nr 014. Przyjęte rozwiązania polegają m.in. na wykonaniu dodatkowych klap 

oddymiających w dachu nowej części budynku, montażu i doposażeniu stolarki drzwiowej  

o odpowiedniej odporności ogniowej w celu wydzielenia klatek schodowych, wykonaniu robót 

zamiennych i dodatkowych w instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego jak i 

podstawowego. Powyższe wynika z konieczności wprowadzenia rozwiązań, które umożliwią 

odbiór budynku przez służby Państwowej Straży Pożarnej w celu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. Niniejsza zmiana skutkuje wzrostem wynagrodzenia umownego Wykonawcy o 

135 914,88 zł netto (tj. 167175,30 zł brutto), wobec czego spełniona jest przesłanka o której 

mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

2) w trakcie realizacji umowy wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych na istniejącej 

części budynku, wynikających z ekspertyzy technicznej z zakresu zabezpieczenia pożarowego 

opracowanej w toku realizacji umowy, objętych protokołem konieczności nr 015. Przyjęte 

rozwiązania polegają m.in. na wykonaniu dodatkowej stolarki drzwiowej o odpowiedniej 

odporności ogniowej w celu wydzielenia klatek schodowych, wykonaniu nowego pokrycia 
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dachowego z materiałów o odpowiedniej odporności ogniowej wraz z instalacją odgromową, 

wykonanie obudowy stropodachu drewnianego, wykonanie wymaganego oświetlenia 

awaryjnego, ewakuacyjnego jak i podstawowego, wykonanie instalacji pożarowej. Powyższe 

wynika z konieczności wprowadzenia rozwiązań, które umożliwią odbiór budynku przez służby 

Państwowej Straży Pożarnej w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  Niniejsza zmiana                         

skutkuje wzrostem wynagrodzenia umownego Wykonawcy o 1 091 211,12 zł netto                                          

(tj. 1 342 189,68 zł brutto), wobec czego spełniona jest przesłanka o której mowa w art. 455 

ust. 2 ustawy Pzp. 

3) łączna wartość zmian z tytułu wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych  

i zaniechanych wprowadzanych do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp  

jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy na roboty budowlane, a zmiany te  

nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy, wobec czego spełniona jest przesłanka, o 

której mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp; 

4) w trakcie realizacji umowy wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych objętych 

protokołem konieczności nr 015, które zgodnie z wnioskiem Wykonawcy wpływają na termin 

realizacji umowy. Z uwagi na specyfikę koniecznych do wykonania robót dodatkowych 

Zamawiający, biorąc pod uwagę opinię Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uznaje 

wydłużenie terminu zgodnie z wnioskiem Wykonawcy za zasadne. Wobec powyższego 

spełniona została przesłanka, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 5  

ww. umowy w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Niniejsza zmiana skutkuje wydłużeniem 

terminu realizacji umowy o 1 miesiąc; 

- strony zawierają aneks do Umowy o następującej treści: 

§ 1 

1. Treść § 3 ust. 1, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje nowe brzmienie: 

„Z tytułu realizacji umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe do 

wysokości brutto: 20 229 475,82 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia 

dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 82/100).   

2. Treść § 3 ust. 2, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje nowe brzmienie: 

„W kwocie, o której mowa w ust. 1, uwzględnione zostały kwota netto w wysokości: 

16 446 728,31 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset czterysta czterdzieści sześć tysięcy 

siedemset dwadzieścia osiem złotych 31/100) oraz podatek VAT w wysokości 23 %: 

3 782 747,51 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset 

czterdzieści siedem złotych 51/100). 

3. Treść § 9 ust. 1 pkt 2, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje nowe brzmienie: 

„Zakończenie robót nastąpi do 20 miesięcy od dnia przekazania placu budowy”. 
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§ 2 

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie. 

§ 3 

Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego 

oraz 1 dla Wykonawcy. 

§ 4 

Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

 

 

Zamawiający:                            

Wykonawca:  

 

          


