
Załącznik 
do Uchwały nr 485/2024 
Zarządu Województwa Opolskiego 
z 9 lipca 2024 r. 
 
-PROJEKT- 

ANEKS nr 2 

do Umowy nr DIG.042.16.2024 z 6 maja 2024 r. 

zawarty w dniu………………………………………………………….. 

pomiędzy 

Województwem Opolskim ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 754-307-75-65, które reprezentują: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j. ul. Wólczańska 143, 90-525 Łódź, NIP 726-248-43-91, 

KRS 0000215768, którą reprezentuje: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

zwanymi również dalej łącznie Stronami lub każda z osobna Stroną 

W Umowie nr DIG.042.16.2024 z 6 maja 2024 r. na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu 

kontroli finansowej z audytem propozycji Planu Finansowego na rok 2024 oraz Rozliczenia Rocznego 

za rok 2023 w ramach realizacji umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych 

przewozów pasażerskich zawartej między Województwem Opolskim a POLREGIO S.A., zwaną dalej 

„Umową”, Strony postanawiają zmienić termin wykonania audytu Planu Finansowego na rok 2024 

oraz Rozliczenia Rocznego za rok 2023. 

Mając na uwadze powyższe, Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1  

 

1. W Umowie nr DIG.042.16.2024 z 6 maja 2024 r.: 

1) Treść § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„W § 1 ust. 2 pkt 1 – do 19 lipca 2024 r.” 

 

2) Treść § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„W § 1 ust. 2 pkt 2 – do 19 lipca 2024 r. 

 

       Powyższe zmiany obowiązują od 30 czerwca 2024 r. 



§ 2 

 

Pozostałe zapisy Umowy pozostają bez zmian. 

§ 3 

 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 4 

 

Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, 

a jeden Wykonawca. 

 

 

       ZAMAWIAJĄCY                              WYKONAWCA 

 


