
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich 

(nazwa departamentu) 

DWF-RK.44.85.2024 

(znak sprawy) 

Opole, dnia 8 października 2024 r. 

 

Informacja o przebiegu kontroli – Muzeum Śląska Opolskiego 

Kontrola planowa projektu nr RPOP.12.02.01-16-0001/22, pn. Termomodernizacja budynków Muzeum 

Czynu Powstańczego w Górze św. Anny - I etap, w ramach poddziałania 12.2.1 Efektywność 

energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU.  

 

Charakterystyka kontroli i jej przebieg: 

Rodzaj kontroli: kontrola planowana. 

Termin przeprowadzenia: od 26.08.2024 r. do 30.08.2024 r. 

Kontrolowany okres działalności: od 06.04.2023 r. do 30.09.2023 r. 

Dokumentacja: 

Upoważnienie do kontroli nr 153/2024 z dnia 12.08.2024 r. 

Zawiadomienie o kontroli z dnia 07.08.2024 r. 

Program kontroli z dnia 19.08.2024 r. 

Informacja pokontrolna nr 39/RPO/14-20/2024 z dnia 16.09.2024 r. 

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki: 

Temat: 

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie i 

obowiązującymi przepisami prawa, 

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi UE, 

- sprawdzenie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie 

zamówień publicznych, 

- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie czy współfinansowane towary i usługi zostały 

dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione, 

- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego 

projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, 

- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr: 

RPOP.12.02.01-06-001/22-006 za okres od 06.04.2023 r. do 30.05.2023 r., 

RPOP.12.02.01-06-001/22-008 za okres od 08.09.2023 r. do 30.09.2023 r., 

- z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi 

w części dotyczącej projektu, 

- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez 

Beneficjenta, 



- sprawdzenie terminowości, tj. realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, 

- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu, 

- monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie 

wskaźników, 

- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu, 

- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i 

zapewnienia ścieżki audytu. 

 

Stwierdzone błędy/uchybienia/nieprawidłowości: Tak. 

W trakcie weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych Zespół kontrolujący 

stwierdził następujące uchybienia/błędy: 

1. W ramach postępowania nr Z29/47192 „Wykonanie robót budowlanych polegających na 

renowacji zabytkowych elewacji wraz z termomodernizacją budynku Muzeum Czynu 

Powstańczego na Górze Świętej Anny”. 

- Zamawiający naruszył dyspozycję art. 222 ust. 4 Pzp podając przed otwarciem ofert, na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania oraz w protokole postępowania błędną kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. w wysokości 3 517 601,32 zł (bez 

uwzględnienia wartości podatku od towarów i usług, odpowiadającej kwocie brutto 4 326 

649,62 zł). Powinien wskazać właściwą kwotę brutto, wskazaną uprzednio we Wniosku o 

udzielenie zamówienia/ protokole z szacowania wartości zamówienia, to jest 4 345 686,90 zł 

brutto. 

- Zamawiający nie zamieścił w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy, w terminie wynikającym z art. 

448 Pzp, czym naruszył jego dyspozycję. Ogłoszenie nr 2024/BZP 00482019/01 zostało 

zamieszczone w trakcie trwania czynności kontrolnych w dniu 03.09.2024 r. 

2. W ramach postępowania nr ZP/TP/02/2022 pn. „Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług 

Inżyniera Kontraktu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja budynku Domu 

Polskiego oraz głównej sali wystawienniczej na terenie Muzeum Czynu Powstańczego na Górze 

Świętej Anny”. 

- Zamawiający po dokonaniu zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp (Aneks nr 4 z 

dnia 01.08.2023 r.) nie zamieścił w BZP ogłoszenia o zmianie umowy, czym naruszył jego 

dyspozycję. W trakcie trwania czynności kontrolnych ogłoszenie nr 2024/BZP 00482176 zostało 

zamieszczone w dniu 03.09.2024 r., 

- Zamawiający nie zamieścił w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy, w terminie wynikającym z art. 

448 Pzp, czym naruszył jego dyspozycję.  W trakcie trwania czynności kontrolnych ogłoszenie nr 

2024/BZP 00482222/01 zostało zamieszczone w dniu 03.09.2024 r. 

Wykazane uchybienia o charakterze formalnym nie stanowią wpływu na wynik przeprowadzonych 

postępowań o udzielenie zamówienia. 

 

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak. 

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak. 

Czynności pokontrolne: 

Ilość poleceń pokontrolnych: 1 

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zaleca zachowanie należytej staranności i terminów w 

zakresie zamieszczania ogłoszeń o zmianie umowy i jej wykonaniu dotyczących prowadzonych 



postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami o zamówieniach 

publicznych podczas realizacji przyszłych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

 

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak. 

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak. 
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Inspektor 

(sporządził) 

z up. Marszałka Województwa 
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Kierownik Referatu Kontroli 
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