

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego Nr 240 /2012 z dnia 17 maja 2012 o zmianie uchwały Nr 1989/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 marca 2012 r. o zmianie uchwały Nr 1164/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 402/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego przyjętej uchwałą Nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa opolskiego

Harmonogram aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego

1. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie uruchomienia procesu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego wraz z przewidywanym harmonogramem działań	marzec 2011 r.
2. Powołanie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Zespołu odpowiedzialnego za opracowanie strategii rozwoju województwa opolskiego	kwiecień 2011 r.
3. Prace nad przygotowaniem diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego i przeprowadzeniem analizy SWOT	luty - październik 2011 r.
4. Prace Zespołu nad opracowaniem strategii rozwoju województwa opolskiego. Przygotowanie wstępnego projektu strategii rozwoju województwa opolskiego	październik 2011 - maj 2012 r.
5. Przyjęcie ww. projektu strategii rozwoju województwa opolskiego uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego	maj/czerwiec 2012 r.
6. Zlecenie opracowania strategicznej oceny oddziaływania projektu strategii rozwoju województwa opolskiego na środowisko zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)	czerwiec - sierpień 2012 r.
7. Konsultacje projektu strategii rozwoju województwa opolskiego wraz z oceną oddziaływania na środowisko	sierpień - wrzesień 2012 r.
8. Opiniowanie projektu strategii wraz z oceną oddziaływania na środowisko przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego	sierpień - wrzesień 2012 r.
9. Proces konsultacji społecznych projektu strategii rozwoju województwa opolskiego zgodnie z Regulaminem konsultacji społecznych strategii rozwoju województwa opolskiego	wrzesień - październik 2012 r.
10. Rozpatrzenie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych i środowiskowych oraz uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego dla dokonanych rozstrzygnięć. Przygotowanie ostatecznego projektu strategii rozwoju województwa opolskiego	październik - listopad 2012 r.
11. Przyjęcie ww. projektu uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego i przekazanie go wraz z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego do Biura Sejmiku Województwa Opolskiego	listopad 2012 r.