

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego Nr / 2012 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego przyjętej uchwałą Nr XXII/196/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013

Harmonogram aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013

1. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013 przyjętej uchwałą Nr XXII/196/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013 (RSIWO)	sierpień 2012
2. Powołanie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Zespołu Wykonawczego odpowiedzialnego za opracowanie aktualizacji RSIWO	sierpień 2012
3. Wypracowanie założeń do 'smart specialisation' dla województwa opolskiego	sierpień 2012
4. Powołanie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego członków Grup Roboczych zaangażowanych w proces opracowania dokumentu zaktualizowanej RSIWO	wrzesień 2012
5. Prace Zespołu Wykonawczego i Grup Roboczych nad opracowaniem projektu zaktualizowanej RSIWO wraz z wypracowaniem diagnozy i analizy SWOT	wrzesień 2012
6. Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego projektu RSIWO do konsultacji społecznych	wrzesień 2012
7. Zlecenie opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu RSIWO zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)	październik 2012
8. Konsultacje społeczne projektu RSIWO wraz z oceną oddziaływania na środowisko	październik – listopad 2012
9. Rozpatrzenie uwag zawartych w ocenie oddziaływania na środowisko i uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego dla dokonanych rozstrzygnięć. Przygotowanie drugiego projektu RSIWO	listopad 2012

<p>10. Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego projektu RSIWO po konsultacjach społecznych z zakresu ochrony środowiska.</p>	<p>listopad 2012</p>
<p>11. Konsultacje społeczne projektu RSIWO, zgodnie z Regulaminem konsultacji społecznych przyjętym Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego.</p>	<p>listopad-grudzień 2012</p>
<p>12. Rozpatrzenie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych i uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa dla dokonanych rozstrzygnięć. Przygotowanie ostatecznego projektu RSIWO</p>	<p>grudzień 2012</p>
<p>13. Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego projektu RSIWO po konsultacjach i przekazanie go wraz z projektem uchwały Sejmikowi Województwa Opolskiego do Biura Sejmiku Województwa Opolskiego</p>	<p>grudzień 2012</p>
<p>14. Przyjęcie RSIWO przez Sejmik Województwa Opolskiego</p>	<p>I kwartał 2013 r.</p>