

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego Nr 3107 /2012 z dnia 15.XI.2012 o zmianie uchwały Nr 2240/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2012 r. o zmianie uchwały Nr 1989/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 marca 2012 r. o zmianie uchwały Nr 1164/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 402/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego przyjętej uchwałą Nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa opolskiego

Harmonogram aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.

1. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie uruchomienia procesu aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego wraz z przewidywanym harmonogramem działań	marzec 2011 r.
2. Powołanie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Zespołu ds. aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego	kwiecień 2011 r.
3. Prace nad przygotowaniem diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego i przeprowadzeniem analizy SWOT	luty 2011 r.-grudzień 2011 r.
4. Prace Zespołu ds. aktualizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego i przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. przeznaczonego do konsultacji społecznych.	styczeń-wrzesień 2012 r.
5. Zlecenie opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)	wrzesień 2012 r.
6. Przyjęcie projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. przez Zarząd Województwa Opolskiego	październik 2012 r.
7. Proces konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. zgodnie z Regulaminem konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.	październik-listopad 2012 r.
8. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska i Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.	październik-listopad 2012 r.
9. Rozpatrzenie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych i środowiskowych oraz uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego dla dokonanych rozstrzygnięć. Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.	listopad-grudzień 2012 r.
10. Przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. przez Zarząd Województwa Opolskiego i przekazanie go wraz z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego do Sejmiku Województwa Opolskiego	grudzień 2012 r.