

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego Nr <sup>182</sup> 2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 2630/2012 z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego, przyjętej uchwałą Nr XXII/196/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013

### Harmonogram aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego

<p><b>1.</b> Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego, przyjętej uchwałą Nr XXII/196/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013.</p>	sierpień 2012
<p><b>2.</b> Powołanie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Zespołu Wykonawczego odpowiedzialnego za opracowanie aktualizacji RSIWO.</p>	wrzesień 2012
<p><b>3.</b> Wypracowanie założeń do „smart specialisation” dla województwa opolskiego.</p>	wrzesień 2012
<p><b>4.</b> Powołanie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego członków Grup Roboczych zaangażowanych w proces opracowania dokumentu zaktualizowanej RSIWO.</p>	wrzesień 2012
<p><b>5.</b> Prace Zespołu Wykonawczego i Grup Roboczych nad opracowaniem projektu zaktualizowanej RSIWO wraz z wypracowaniem diagnozy i analizy SWOT.</p>	wrzesień-grudzień 2012
<p><b>6.</b> Przeprowadzenie warsztatów strategicznych dla przedstawicieli regionalnych środowisk zaangażowanych w proces kreowania polityki innowacyjnej regionu.</p>	styczeń-marzec 2013
<p><b>7.</b> Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 roku /RSIWO 2020/.</p>	kwiecień 2013
<p><b>8.</b> I Konsultacje społeczne oraz analiza projektu RSIWO 2020 przez uprawnione podmioty zewnętrzne (tj. Bank Światowy na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Firmę Technopolis Group na zlecenie Komisji Europejskiej)</p>	kwiecień 2013 – marzec 2014
<p><b>9.</b> Przekazanie Zarządowi Województwa Opolskiego raportu z przebiegu I konsultacji społecznych projektu RSIWO 2020, zawierającego rekomendacje podmiotów zewnętrznych i uzyskanie akceptacji Zarządu</p>	do 24 marca 2014

Województwa dla dokonanych rozstrzygnięć.	
<b>10.</b> Skierowanie przez ZWO projektu RSIWO 2020 do II konsultacji społecznych.	kwiecień 2014
<b>11.</b> Przekazanie Zarządowi Województwa Opolskiego raportu z przebiegu II konsultacji społecznych RSIWO 2020 i uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa dla dokonanych rozstrzygnięć.	maj 2014
<b>12.</b> Zakończenie badań ankietowych na temat potencjału inwestycyjnego opolskich przedsiębiorców, niezbędnych do sporządzenia Planu Działań RSIWO 2020.	kwiecień 2014
<b>13.</b> Opracowanie statystyczne i merytoryczne wyników badań ankietowych, niezbędnych do sporządzenia Planu Działań RSIWO 2020 .	do 30 kwietnia 2014
<p><b>14.</b> Opracowanie Planu Działań dla RSIWO 2020. Zaangażowanie do prac nad Planem Działań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ekspertów zewnętrznych, biorących udział w opracowaniu założeń RSIWO 2020,</li> <li>• pracowników Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych,</li> <li>• pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej,</li> <li>• przedstawicieli samorządów gospodarczych, IOB, B+R, przedsiębiorców,</li> <li>• pracowników Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki</li> </ul>	marzec-kwiecień 2014
<b>15.</b> Przedstawienie Zarządowi Województwa Opolskiego Planu Działań	do 20 maja 2014
<b>16.</b> Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 roku /RSIWO 2020/	maj 2014
<b>17.</b> Zapoznanie Komisji Sejmiku Województwa Opolskiego z zatwierdzoną przez ZWO RSIWO 2020	czerwiec 2014
<b>18.</b> Przyjęcie przez Sejmik Województwa Opolskiego informacji ZWO o zatwierdzeniu RSIWO 2020	czerwiec 2014