



Projekt

**Aneks Nr 2
do
POROZUMIENIA
z dnia 26 lutego 2010 r.**

w sprawie przekazywania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2010 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych oraz finansowanie kosztów niekwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach działania: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

zawarty w dniu 2010 r. pomiędzy Wojewodą Opolskim

- Ryszardem Wilczyńskim, zwanym dalej „**Wojewodą**”

a

Województwem Opolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu (45-082) przy ul. Piastowskiej 14 ,
NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez:

- Józefa Sebestę - Marszałka Województwa Opolskiego
- Tomusza Kostusia - Członka Zarządu Województwa Opolskiego
zwanym dalej „**Województwem**”

§ 1

Na podstawie § 9 Porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2010 r. strony wprowadzają do przedmiotowego porozumienia następujące zmiany:

1) w § 1 skreśla się pkt 4,5 i 9.

2) „Harmonogram realizacji inwestycji ze środków PROW 2007-2013 w 2010 r.” stanowiący załącznik nr 1 do Porozumienia otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego Aneksu.

§ 2

Pozostałe warunki Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

§ 4


Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WOJEWODA OPOLSKI

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Załącznik:

1. Harmonogram realizacji inwestycji ze środków PROW 2007-2013 w 2010 r.



HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW PROW 2007-2013 w 2010 roku

Opole, 25.10.2010 r.

Dział 010 Rozdział 01008 Paragraf 6517 i 6519 oraz VAT (6510)

Schemat II : Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

(zł.)

LP	Nazwa i opis zadania	Koszt zadania w 2010 r.	I etap I kwartał	II etap II kwartał	III etap III kwartał	IV etap IV kwartał
I.	DOKUMENTACJE w 2010 r.					
1.	Budowa cofkowych wałów przeciwpowodziowych rz. Dzielniczki wraz z Kanalem Ulgi w m. Roszowski Las, Roszowice, Dzielnica gm. Cisek	11 859	0	0	11 859	0
2.	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi w km 0+000-1+530 z odbudową urządzeń melioracji podstawowych w miejscowościach: Krapkowie, Żywocice gm. Krapkowie	97 600	0	0	0	97 600
3.	Odbudowa ciekłu Cielnica w km 17+970-21+660 w m. Radzikowice i Sękowice gm. Nysa	107 960	0	0	0	107 960
4.	Odbudowa cieków Biała w km 1+820-5+525 i Rzymkowicki w km 0+000-3+022 wraz z budowlami melioracji podstawowych w miejscowościach Dobra, Strzeleccki gm. Strzeleccki	0	0	0	0	0
5.	Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz - Podlesie - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek	181 150	0	103 700	27 450	50 000
	I etap Przewóz w km 0+000-3+500 (km rzeki Odry 72+500-77+000)	131 150	0	103 700	27 450	0
	II etap Podlesie w km 3+500-6+500 (km rzeki Odry 68+800-72+500)	50 000	0	0	0	50 000
	III etap Miejsce Odrzańskie w km 6+500-9+200 (km rzeki Odry 66+300-68+800)	0	0	0	0	0
6.	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w km 0+000-1+500 w miejscowościach: Pisarzowice i Kórnica, gminy: Strzeleccki i Głogówek	64 416	0	0	0	64 416

Lp	Nazwa i opis zadania	Koszt zadania w 2010 r.	I etap I kwartał	II etap II kwartał	III etap III kwartał	IV etap IV kwartał
7.	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w km 6+900-8+725 w miejscowości Jasienica Górna gm. Otmuchów	68 320	0	28 670	0	39 650
	Razem dokumentacje (brutto)	531 305	0	132 370	39 309	359 626
	§ 6517/6518	326 622	0	81 375	24 165	221 082
	§ 6519	108 874	0	27 125	8 055	73 694
	§ 6510	95 809	0	23 870	7 089	64 850

II. ZADANIA ZREALIZOWANE W 2010 r.						
8.	Przebudowa i rozbudowa pompowni odwadniającej na Ciekcu Bystrzyckim w km 6+480 we wsi Błota gm. Lubsza - etap II	2 162 043	236 993	1 046 075	878 975	0
9.	Błota - melioracje gruntów ornych gmina Lubsza, powiat brzeski	1 241 471	196 478	510 877	534 116	0
	Razem - zadania realizowane w 2010 r. (brutto)	3 403 514	433 471	1 556 952	1 413 091	0
	§ 6517/6518	2 095 359	267 755	958 315	869 289	0
	§ 6519	698 453	89 252	319 438	289 763	0
	§ 6510	609 702	76 464	279 199	254 039	0

	RAZEM PROW w 2010 roku (wartość zadań brutto)	3 934 819	433 471	1 689 322	1 452 400	359 626
	§ 6517/6518	2 421 981	267 755	1 039 690	893 454	221 082
	§ 6519	807 327	89 252	346 563	297 818	73 694
	§ 6510	705 511	76 464	303 069	261 127	64 850