

Aneks nr 1/2016
z dnia

do umowy Nr DOA-IV.273.39.201, zawarty pomiędzy: Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, reprezentowanym przez :

1..... – Wicemarszałka Województwa Opolskiego
2..... – Członka Zarządu Województwa Opolskiego

zwanym dalej **Zamawiającym**

a BILPOL – Kużaj Sp.k. reprezentowanym przez:

1. Marka Kużaja

zwanym dalej **Wykonawcą**

Na podstawie § 16 ust. 1 p k t 3) umowy Nr DOA-IV.273.39.2016, strony niniejszego aneksu postanawiają zgodnie, co następuje:

§ 1

W treści umowy, o której mowa na wstępie, ustala się nowe brzmienie **§ 3 ust. 2** tejże umowy, o następującej treści:

Termin realizacji całego zakresu robót objętego niniejszą umową Strony ustalają w następujący sposób:

rozpoczęcie – do trzech dni od podpisania umowy

zakończenie – do 31 grudnia 2019r. w tym:

etap 1: rozpoczęcie – do trzech dni od podpisania umowy, a zakończenie do 15 stycznia 2017r.

etap 2: rozpoczęcie I kwartał 2017r., a zakończenie koniec IV kwartału 2019r.

etap 3: rozpoczęcie - do trzech dni od podpisania umowy, a zakończenie do 15 stycznia 2017r.

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....

.....

Zamawiający

Wykonawca