

Uchwała nr 250 /2019
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 21 stycznia 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji projektu pn. *Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6* w ramach poddziałania 10.02 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji – nabór dla Gminy Opole w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Uniwersytet Opolski

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431) oraz na podstawie § 25 ust. 1 umowy o dofinansowanie nr RPOP.03.02.01-16-0022/17-00 z dnia 06 grudnia 2017 r., Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji projektu pn. *Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6* w ramach poddziałania 10.02 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Uniwersytet Opolski, zakończenie rzeczowe realizacji projektu na dzień 31.05.2020 r. oraz finansowe realizacji projektu na dzień 30.06.2020 r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Roman Kolek

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Stanisław Rakoczy