

Uchwała nr *1311* /2019  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia *2 września* 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na prośbę Beneficjenta, Gminy Kędzierzyn- Koźle, w sprawie zmiany terminów realizacji projektu pn. *Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie – Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego* w ramach działania 6.1. – Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podjmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu pn. **Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie – Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego** w ramach działania 6.1. – *Infrastruktura drogowa* zgodnie z wnioskiem Beneficjenta, zakończenie rzeczowe na dzień **30.11.2020 r.** oraz finansowe realizacji projektu na dzień **30.12.2020 r.**

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła ..... 

Roman Kolek ..... 

Zbigniew Kubalańca ..... 

Szymon Ogłaza ..... 

Stanisław Rakoczy ..... 