

**Uchwała nr 1356 /2019**  
**Zarządu Województwa Opolskiego**  
**z dnia 9 KRZEŚNIA 2019 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. *Rozbudowa i przebudowa budynku w celu utworzenia żłobka integracyjnego „małe radości” w Kluczborku* ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest NZOZ FIZJO-MED. Hofman Beata.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) oraz na podstawie zapisów ujętych w Regulaminie konkursu dla III naboru do Poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia warunkowej zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. *Rozbudowa i przebudowa budynku w celu utworzenia żłobka integracyjnego „Małe radości” w Kluczborku* w ramach Poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest NZOZ FIZJO-MED Hofman Beata termin zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu określa się na dzień 30.09.2020 r. Warunkowa zgoda na zmianę terminu zostanie automatycznie wdrożona wraz z dostarczeniem do IP podpisanej umowy z wykonawcą na prace budowlane, objęte ww. projektem **do dnia 15.11.2019r.**

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła .....

Roman Kolek .....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Stanisław Rakoczy .....