

**Uchwała nr 1638/2019**  
**Zarządu Województwa Opolskiego**  
**z dnia 28 PAŹDZIERNIKA 2019 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. „Budowa i wyposażenie laboratorium działu B+R firmy Ofama Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz przeprowadzenie badań w celu opracowania zintegrowanego sterowanego komputerowo przenośnika wibracyjnego do efektywnego transportu materiałów stałych sypkich” w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest firma „OFAMA” Sp. z o.o.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) oraz na podstawie zapisów ujętych w Regulaminie konkursu dla I naboru do Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. „Budowa i wyposażenie laboratorium działu B+R firmy Ofama Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz przeprowadzenie badań w celu opracowania zintegrowanego sterowanego komputerowo przenośnika wibracyjnego do efektywnego transportu materiałów stałych sypkich” w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest firma „OFAMA” Sp. z o.o.; termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu określa się na dzień 29.02.2020 r. a termin zakończenia finansowej realizacji projektu określa się na dzień 20.04.2020 r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła .....

Roman Kolek .....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Stanisław Rakoczy .....