

**Uchwała nr 1902 /2019**  
**Zarządu Województwa Opolskiego**  
**z dnia 16 grudnia 2019 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na przesunięcie terminu realizacji projektu pn. *Realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu stworzenia zautomatyzowanej linii do produkcji cienkich elementów drewnianych na bazie sklejki w firmie STER Stotko Tomasz* w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest STER Stotko Tomasz.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn.zm.) oraz na podstawie zapisów ujętych w Regulaminie konkursu dla VI naboru wniosków do Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu realizacji projektu pn. *Realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu stworzenia zautomatyzowanej linii do produkcji cienkich elementów drewnianych na bazie sklejki w firmie STER Stotko Tomasz* w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest STER Stotko Tomasz, termin rozpoczęcia realizacji projektu określa się na dzień 01.10.2019r., termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu określa się na dzień 30.09.2021r., termin zakończenia finansowego realizacji projektu określa się na dzień 31.10.2021r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła .....

Roman Kolek .....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Stanisław Rakoczy .....