

**ANEKS NR 1**  
**DO UMOWY Nr DOA-IV.272.12.2020**

zawarty w dniu .....2021 roku w Opolu pomiędzy:

**Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu**, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

..... – **Marszałek Województwa Opolskiego**

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a **WOJCIECHEM ILNICKIM** – Przedsiębiorcą działającym pod firmą „**Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Wojciech Ilnicki RUR-WOD**”, miejsce wykonywania działalności gospodarczej 45-950 Opole, ul. Laurowa 15B - wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 7542764708

reprezentowanym przez:

**Wojciecha Ilnickiego – właściciela,**

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

Zważywszy, że:

- 1) w trakcie realizacji Umowy wystąpiły roboty budowlane, zwane dalej dodatkowymi, objęte protokołem konieczności, warunkujące prawidłowe wykonanie zadania,
- 2) zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzane do umowy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, z uwagi na fakt iż stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych oraz technicznych, w szczególności dotyczących zamienności sprzętu oraz instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
  - wartość prac dodatkowych wynika z kosztorysu niezbędnych robót dodatkowych i nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- 3) w trakcie realizacji Umowy wystąpiły roboty budowlane zwane dalej robotami zamiennymi, objęte protokołem konieczności, warunkujące prawidłowe wykonanie zadania oraz jednocześnie zaniechano wykonania określonego zakresu prac objętych pierwotnym zakresem zamówienia,
- 4) zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych *Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;*
- 5) wartość prac zaniechanych i zamiennych wynika z kosztorysu niezbędnych robót dodatkowych,

- zaistniały przesłanki do zmiany umowy jak na wstępie, w formie niniejszego aneksu.

## **§ 1**

W treści umowy dokonuje się następujących zmian:

- 1) W treści umowy § 1 ust. 2 pkt1) otrzymuje w miejsce dotychczasowego następujące nowe brzmienie:  
„ projekty techniczne zwane dokumentami projektowymi wraz ze zmianami”
- 2) W § 1 ust. 2 dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie:  
„5. Protokół konieczności z dnia 28-12-2020r.”
- 3) W treści umowy § 3 ust. 1 otrzymuje w miejsce dotychczasowego następujące nowe brzmienie:  
„Termin realizacji całego zakresu robót objętego niniejszą umową Strony ustalają w następujący sposób:  
Rozpoczęcie – do 6 (sześciu) dni roboczych po podpisaniu umowy  
Zakończenie – do 8,5 (ośmiu i pół) miesięcy od daty podpisania umowy.”
- 4) W treści umowy § 13 ust.1 otrzymuje w miejsce dotychczasowego, następujące nowe brzmienie:  
„ Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy i protokołem konieczności, na kwotę łączną w wysokości brutto 1 194 410,58 zł. (słownie jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć złotych 58/100), w tym: kwota netto 971 065,51 zł. i podatek VAT 23% w wysokości 223 345,07 zł.”

## **§ 2**

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie i mają odpowiednio zastosowanie do prac dodatkowych oraz zamiennych.

## **§ 3**

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

## **§ 4**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

.....

.....