



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Załącznik do Uchwały Nr 5771/2021

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 3 listopada 2021 r.

ANEKS NR 2

DO UMOWY Nr DOA-IV.273.27.2020 z dnia 16 października 2020 r. ze zm. wprowadzonymi

Aneksem nr 1 z dnia 20 sierpnia 2021 r.

zawarty w dniu 2021 roku w Opolu pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego,

- zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a spółką **Ilnicki Sp. z o.o.**, ul. Laurowa 15B, 45 – 950 Opole, zarejestrowaną w Rejestrze

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000799002,

reprezentowaną przez:

Wojciecha Ilnickiego – Prezesa Zarządu,

- zwaną dalej „**Wykonawcą**”.

Zważywszy, że dwóch z sześciu pracowników Wykonawcy w okresie: kwiecień – czerwiec 2021 r. przebywało na kwarantannie, izolacji domowej, a także poddani byli leczeniu szpitalnemu z powodu zakażenia wirusem Covid-19, co Wykonawca udokumentował stosownie do dyspozycji art. 15r ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.), spełniona została przesłanka do wydłużenia terminu realizacji Umowy, o której mowa w art. 15r ust. 4 pkt 1 ww. Ustawy, w formie niniejszego aneksu.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 144 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843 ze zm.) w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.

2020 ze zm.), art. 15r ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 15r ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a Umowy nr DOA-IV.273.27.2020 z dnia 16 października 2020 r. ze zm., Strony postanawiają zgodnie, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega termin zakończenia realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, tj. ulega on wydłużeniu o dodatkowe 12 dni roboczych, nieuwjętych w Aneksie nr 1 z dnia 20 sierpnia 2021 r. Przez „dni robocze” rozumiane są dni, w których nie występują przerwy w realizacji przedmiotu Umowy wynikające z konieczności zapewnienia ciągłości działalności obiektu.

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 13 listopada 2021 r.

Zamawiający

Wykonawca