

Uchwała nr 6538 /2022  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 28 lutego 2022 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. *Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy Merzdorf Fine Food Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej* w ramach *Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja* w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest *Merzdorf Fine Food Sp. z o.o.*

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na podstawie *Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020*, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 5354/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. dla II naboru do *Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja*, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podjmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. *Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy Merzdorf Fine Food Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej* w ramach *Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja* w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest *Merzdorf Fine Food Sp. z o.o.* termin zakończenia rzeczowego i finansowego projektu określa się na dzień 31.12.2022r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła .....

Zuzanna Donath-Kasiura .....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka .....