

Uchwała nr 6609 /2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 14 MARCA 2022 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na prośbę Beneficjenta, Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio”, w sprawie zmiany terminów realizacji projektu nr RPOP.10.01.01-16-0061/17, pn. **Poprawa jakości opieki medycznej poprzez realizację robót budowlanych, zakup sprzętu i wyposażenia dla Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Smardach Górnych** w ramach poddziałania 10.1.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu w ramach RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 547 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPOP.10.01.01-16-0061/17, pn. **Poprawa jakości opieki medycznej poprzez realizację robót budowlanych, zakup sprzętu i wyposażenia dla Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Smardach Górnych** w ramach poddziałania 10.1.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio”, termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu określa się na dzień 15.02.2022 r. oraz zakończenia finansowego realizacji projektu na dzień 28.02.2022 r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura *Z. Donath-Kasiura*

Zbigniew Kubalańca *Z. Kubalańca*

Szymon Ogłaza *S. Ogłaza*

Antoni Konopka *A. Konopka*