

Uchwała nr **6875** /2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia **20** **K** **2022** roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. **Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad wytwarzanymi w technologii spawanej wysoko obciążonymi wirnikami do pomp wielostopniowych dużej mocy** w ramach Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach – VII nabór w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest **APC Presmet Spółka z o.o.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 547), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu konkursu RPO WO na lata 2014-2020 dla VII naboru do **Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach**, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podjmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. **Badania przemysłowe i prace rozwojowe nad wytwarzanymi w technologii spawanej wysoko obciążonymi wirnikami do pomp wielostopniowych dużej mocy** w ramach VII naboru do **Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach** w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest **APC Presmet Spółka z o.o.** Termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu określa się na dzień 31.12.2022r. oraz termin zakończenia finansowej realizacji projektu na dzień 28.02.2023r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka