

Uchwała nr **6949** /2022
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia **4 maja** 2022 roku

w sprawie zmiany terminu osiągnięcia wskaźników rezultatu w związku z realizacją projektu pn. **„Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania na obiekt kultury”**, nr RPOP.05.03.02-16-0011/16, realizowanego przez Gminę Baborów w ramach poddziałania 05.03.02 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 547), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Beneficjenta w przedmiocie zmiany terminu osiągnięcia wskaźników rezultatu *„Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy”*, *„Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)”*, *„Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne”*, *„Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem”* oraz *„Liczba zrealizowanych imprez kulturalnych”* w projekcie pn. **„Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania na obiekt kultury”** nr RPOP.05.03.02-16-0011/16 realizowanego przez Gminę Baborów. Termin osiągnięcia wskaźników rezultatu określa się do dnia 31.05.2023 r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Funduszy Europejskich UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca

Szymon Ogłaza

Antoni Konopka