

Uchwała nr **B119** /2022  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia **2 listopada** 2022 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. **Budowa obiektu Centrum Rozwoju i Pasji w Lewinie Brzeskim przez Reh-art Barbara Janek w celu świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz alternatywnej opieki nad dziećmi do lat 6 realizowanego w ramach V naboru do Podziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest REH-ART BARBARA JANEK.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu konkursu RPO WO na lata 2014-2020 dla V naboru wniosków do **Podziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych**, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenia terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. **Budowa obiektu Centrum Rozwoju i Pasji w Lewinie Brzeskim przez Reh-art Barbara Janek w celu świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz alternatywnej opieki nad dziećmi do lat 6 w ramach V naboru Podziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego Beneficjentem jest REH-ART BARBARA JANEK.** Termin zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu określa się na dzień **31.12.2022r.**

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła .....

Zuzanna Donath-Kasiura.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antonii Konopka .....