

Uchwała nr **9571** /2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia **22** maja 2023 roku

DOA-OZ.0025.1. **970.2023**

w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania oraz na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu pn. **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Praszce oraz utworzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu Kopernika w celu aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Praszka**, realizowanego w ramach działania 10.2 **Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji** Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Praszka.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2094 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania o 60 963,69 PLN w projekcie nr RPOP.10.02.00-16-0021/21 pn. **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Praszce oraz utworzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu Kopernika w celu aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Praszka**, realizowanego w ramach działania 10.2 **Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji**.

§2

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu nr RPOP.10.02.00-16-0021/21 pn. **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Praszce oraz utworzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu Kopernika w celu aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Praszka**, realizowanego w ramach działania 10.2 **Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji**, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu określa się na dzień **31.07.2023 r.** oraz zakończenie finansowe realizacji projektu określa się na dzień **31.08.2023 r.**

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich UMWO.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....