

Załącznik do Uchwały Nr 10363/2023

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 4 września 2023r.

ANEKS NR 1

DO UMOWY Nr RU DOA-IV.273.11.2020 z dnia 1 lipca 2020r. o nadzór Inwestorski nad robotami prowadzonymi w ramach kompleksu zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek

zawarty w dniu 2023r. w Opolu pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w tym zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego,

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a **Mateuszem Sinickim** – przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „M5 Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Mateusz Sinicki”, 40-100 Niemodlin, Osiedle Piastów 28/3

NIP: 9910308509, REGON: 369862566,

telefon kontaktowy: 792 607 457, adres e-mail: boib.m5@gmail.com

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” w ramach Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 -2020, z osi priorytetowej 2, priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój, które realizowane jest na terenie kompleksu zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek w Mosznej.

Umowę Nr RU DOA-IV.273.11.2020 z dnia 1 lipca 2020r. o nadzór inwestorski nad robotami prowadzonymi w ramach kompleksu zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek, zawarto na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DOA-IV.272.13.2020 w trybie przetargu nieograniczonego.

Zważywszy, że:

1. zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2020 ze zm.) dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowieniach umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie warunki: określają rodzaj i zakres zmian, określają warunki wprowadzanych zmian i nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;

2. zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1), ust. 3, 4 oraz § 12 ust. 4 Umowy Nr RU DOA-IV.273.11.2020 z dnia 1 lipca 2020r. zwanej dalej „Umową”, Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w zakresie terminu wykonania Umowy pod warunkiem zmiany terminów wykonania robót objętych Nadzorem przekraczający termin realizacji Umowy. Zmiana terminu Umowy nie może skutkować roszczeniem Wykonawcy o dodatkową zapłatę. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej oraz zmiany lub uzupełnienia Umowy muszą być dokonane w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności;
3. Inspektor Nadzoru przez cały okres trwania zadań inwestycyjnych wynikających z zapisów Umowy realizował nieprzerwanie obowiązki wynikające z § 3 Umowy oraz z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023r., poz. 682 ze zm.), co potwierdza iż Strony Umowy są nadal nią związane;

w niniejszej sytuacji zaistniały przesłanki do zmiany postanowień Umowy w formie niniejszego Aneksu.

Wobec powyższego, Strony Aneksu postanawiają zgodnie, co następuje:

§ 1

Treść § 2 ust. 3 otrzymuje w miejsce dotychczasowego, następujące nowe brzmienie:

„3. Czas realizacji Umowy obejmuje cały okres trwania robót objętych niniejszym nadzorem, tj. z zastrzeżeniem ust.4, od dnia zawarcia niniejszej umowy do 30 września 2023r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 lipca 2022r.

Zamawiający

Wykonawca