

Harmonogram rzeczowo-finansowy																
Beneficjent:		Województwo Opolskie														
Nazwa zadania:		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach wojewódzkich województwa opolskiego														
Nr umowy:																
Harmonogram według stanu na dzień:		22.11.2023 r.														
Lata finansowania:		2023-2024														
Lata realizacji:		Projekt:					Budowa:					2023-2024				
Planowany termin oddania Zadania do użytkowania:		31 styczeń 2025														
System realizacji:		BUDOWA														
<b>Opis Zadania</b>																
Występujące zagrożenia dotyczące przygotowania Zadania:																
<b>Opis stanu formalno-prawnego Zadania</b>																
Zadania od 1 do 7 - Inwestor posiada dokumentację projektową oraz decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowych. Inwestor posiada dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego.																
<b>Zakres rzeczowy</b>																
<b>Etap realizacyjny Zadania</b>																
<b>Prace przygotowawcze</b>																
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (data)		inne decyzje niezbędne do realizacji Zadania (wskazać jakie) (data)			badania archeologiczne (okres)			projekt budowlany (okres)			zgoda na realizację przedsięwzięcia (ZRID) / pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót (data)					
Zadanie 1 – nie dotyczy Zadanie 2 – nie dotyczy Zadanie 3 – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RIM.6220.3.2021.AP z 29.12.2021 Wójt Gminy Świerczów Zadanie 4 – nie dotyczy Zadanie 5 – nie dotyczy Zadanie 6 – nie dotyczy Zadanie 7 – nie dotyczy		Zadanie 1: Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja nr GL.ZUZ.3.4210.286.2021.RG z 30.06.2022 r. Dyrektora Zarządu Zieleni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zadanie 2: Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja nr WR.ZUZ.4.4210.18.2021.WB z 09.03.2021 r. Dyrektora Zarządu Zieleni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zadanie 3: nie dotyczy Zadanie 4: Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja nr GL.ZUZ.3.4210.277.2021.MN z 27.12.2021 r. Dyrektora Zarządu Zieleni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zadanie 5: Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja nr WR.ZUZ.4.4210.80.2021.WB z 24.05.2021 r. Dyrektora Zarządu Zieleni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zadanie 6: - Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja nr WR.ZUZ.5.4210.226.2020.ZC z 16.02.2021 r. Dyrektora Zarządu Zieleni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Decyzja nr WR.RUZ.4210.71.2021.TP.JD z 19.04.2023 r. zmieniająca Decyzję nr WR.ZUZ.5.4210.226.2020.ZC z 16.02.2021 r. Zadanie 7 – nie dotyczy			Zadanie 1 – nie dotyczy Zadanie 2 – nie dotyczy Zadanie 3 – nie dotyczy Zadanie 4 – nie dotyczy Zadanie 5 – nie dotyczy Zadanie 6 – nie dotyczy Zadanie 7 – nie dotyczy			Zadanie 1 – październik 2022 r. Zadanie 2 – maj 2021 r. Zadanie 3 – luty 2022 r. Zadanie 4 – luty 2022 r. Zadanie 5 – maj 2021 r. Zadanie 6 – grudzień 2020 r. Zadanie 7 – listopad 2022 r.			Zadanie 1 – Decyzja ZRID nr IN.I.7820.24.2022.AZ z 13.02.2023 r. Zadanie 2 – Decyzja ZRID nr IN.I.7820.9.2021.WP z 11.08.2021 r. Zadanie 3 – Decyzja ZRID nr IN.I.7820.6.2022.WP z 29.06.2022 r. Zadanie 4 – Decyzja ZRID nr IN.I.7820.1.2022.KD z 14.03.2022 r. Zadanie 5 – Decyzja ZRID nr IN.I.7820.11.2021.SS z 31.08.2021 r. Zadanie 6 – Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z 08.01.2021 r. Zadanie 7 – Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych z 26.09.2022 r.					
<b>Przetarg na roboty i nadzór</b>																
przetarg na roboty (okres)		przetarg na nadzór (okres)														
Zadania od 1 do 7 - marzec - maj 2024		Zadania od 1 do 7 - kwiecień - maj 2024														
<b>Roboty i nadzór</b>																
rozpoczęcie realizacji Zadania		roboty (okres)			nadzór (okres)											
Zadania od 1 do 7 - maj 2024		Zadania od 1 do 7 - maj - grudzień 2024			Zadania od 1 do 7 - maj - grudzień 2024											
<b>Po oddaniu do użytkowania</b>																
(wskazać jakie) (okres)		(wskazać jakie) (okres)														
<b>Zakres finansowy (kwoty w zł) - planowany termin wnioskowania o środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (bieżący i następny kwartał w podziale na miesiące)</b>																
Pozycja kosztów	Razem koszt brutto pozycji	2023 łącznie	2023 październik	2023 listopad	2023 grudzień	2024 styczeń	2024 luty	2024 marzec	2024 II kwartał	2024 III kwartał	2024 IV kwartał	2025	2026	po 2026		
<b>Koszty prac przygotowawczych, w tym:</b>																
Koszt dokumentacji	0,00	0,00														
Koszt prac archeologicznych	0,00	0,00														
Inne koszty (wskazać jakie)	0,00	0,00														
<b>Koszty robót i nadzoru, w tym:</b>																
Koszt robót	29 800 000,00	0,00							5 000 000,00	15 000 000,00	9 800 000,00					
Koszt nadzoru	200 000,00	0,00									200 000,00					
<b>Koszty okołokontraktowe</b>																
(wskazać jakie, np. rezerwa na nieprzewidziane wydatki)	0,00	0,00														
<b>Ogółem, w tym</b>																
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Środki własne	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wyjaśnienia do zmian w Harmonogramie dotyczące terminów realizacji zakresu rzeczowego:</b>																
<b>Wyjaśnienia do zmian w Harmonogramie dotyczące wartości Zadania:</b>																
<b>Wyjaśnienia do zmian w Harmonogramie dotyczące wydatków w roku bieżącym:</b>																
<b>Osoba odpowiedzialna za sporządzenie Harmonogramu:</b>																
imię i nazwisko:	Michał Andrejczuk															
stanowisko, komórka organizacyjna:	Starszy Inspektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Referat Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego															
nr tel.:	77/ 44 82 114															
adres elektroniczny:	m.andrejczuk@opolskie.pl															
data sporządzenia Harmonogramu:	22.11.2023 r.															

Podpis i pieczęć  
Beneficjenta

Podpis i pieczęć  
Skarbnika jednostki samorządu terytorialnego