

ANEKS NR 1

do umowy nr IPS.AJ.4032 -5/2023 o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych zawartej w dniu 25 maja 2023 r.

zawarty w dniu 2024 roku w Opolu,
pomiędzy

Województwem Opolskim z siedzibą w 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, reprezentowanym przez:

.....,

.....,

a

Powiatem Głubczyckim - Domem Pomocy Społecznej w Klisinie z siedzibą w 48-118 Lisięcice, Klisino 100, zwanym dalej Wnioskodawcą, reprezentowanym przez:

.....,

o treści następującej:

Na podstawie § 12 ust. 1 ww. umowy, w związku ze złożonym w dniu 26.09.2024r. wnioskiem Domu Pomocy Społecznej w Klisinie o przedłużenie terminu wykonania zadania oraz zgodnie z uchwałą Nr IX/106/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/541/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 2023 roku umowy

o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Głubczyckim - Domem Pomocy Społecznej w Klisinie, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1 ustala się na okres: od dnia podpisania niniejszej umowy **do dnia 28 lutego 2025 r.**”

2. § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia w ROPS oryginałów i kserokopii do poświadczenia za zgodność z oryginałem łącznie następujących dokumentów wystawionych po dniu zawarcia umowy:

- 1) Dokument pt. „Częściowe/końcowe rozliczenie umowy nr/2023”, stanowiący załącznik nr 2 do umowy,
- 2) faktur VAT wystawionych na Wnioskodawcę przez wykonawców, opatrzonych przez Wnioskodawcę klauzulą: „*płatne ze środków PFRON w wysokości zł, płatne ze*

środków własnych w wysokości zł” - sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalnym,

3) protokołu odbioru robót, podpisanego przez wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego,

w następujących terminach:

- 1) do dnia 05.04.2024r.
- 2) do dnia 15.06.2024r.,
- 3) do dnia 15.08.2024r.,
- 4) do dnia 15.10.2024r.,
- 5) **do dnia 15.12.2024r.”**

3. § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia ROPS końcowych dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania, w terminie do dnia 20 marca 2025 r. ”

§ 2

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Aneks sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 (jeden) dla Wnioskodawcy.

.....
WNIOSKODAWCA

.....
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE