

Uchwała nr 6144/2026
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 25 sierpnia 2026 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu nr FEOP.10.02-IZ.00-0014/25, pn. **Odbudowa kościoła pw. św. Jana Ewangelisty i zagospodarowanie terenu byłego cmentarza w Paczkowie**, realizowanego w ramach działania 10.2 Rewitalizacja na obszarach miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027, którego Beneficjentem jest Gmina Paczków.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 720 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1733 z późn. zm.), Zarząd Województwa uchwala co następuje:

§ 1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wniosek Beneficjenta w przedmiocie zmiany terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu nr FEOP.10.02-IZ.00-0014/25, pn. **Odbudowa kościoła pw. św. Jana Ewangelisty i zagospodarowanie terenu byłego cmentarza w Paczkowie**, realizowanego w ramach działania 10.2 Rewitalizacja na obszarach miejskich programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027. Zakończenie rzeczowe oraz zakończenie finansowe realizacji projektu określa się na dzień **30.09.2027 r.**

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Programowania Funduszy Europejskich UMWO.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szymon Ogłaza

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca

Robert Węgrzyn

Antoni Konopka