

Aneks nr 4/2017

do umowy Nr RU.BSW.042.2.2015 o zastępstwo inwestycyjne z dnia 27 kwietnia 2015r.

zawarty w dniu 2017r. pomiędzy: Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu
ul. Piastowska 14 reprezentowanym przez :

1..... –

2..... –

zwanym dalej Inwestorem

a Moszną Zamek Spółką z o.o. reprezentowaną przez:

Tomasza Ganczarka – Prezesa Zarządu

Agnieszkę Zagolę – Członka Zarządu,

zwaną dalej Inwestorem Zastępczym

§ 1

W treści umowy o zastępstwo inwestycyjne dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 2 lit. b) otrzymuje nowe brzmienie:

„b) II etap – częściowe zagospodarowanie terenu, gospodarka drzewostanem i szatą roślinną (strefa A, B, C, D, E, F, G, sektor 1 i 2)”.

2. W § 1 ust. 2 wykreśla się lit. k).

3. W § 1 ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„8. W czwartej kolejności realizowana będzie II część II etapu pod nazwą częściowe zagospodarowanie terenu, gospodarka drzewostanem i szatą roślinną (strefa A, B, C, D, E, F, G, sektor 1 i 2) oraz I część IV etapu pod nazwą przebudowa fontanny i remont stawu Kalusznik”.

4. W § 2 lit. a) otrzymuje nowe brzmienie:

„a) uzyskanie w imieniu Inwestora dotacji na realizację II części II etapu Inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

5. § 4 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Czas trwania czynności Inwestora Zastępczego przy realizacji rozpoczętych etapów inwestycji zostaje określony do 31 grudnia 2019r.”.

6. § 4 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Określa się termin realizacji poszczególnych etapów inwestycji w następujący sposób:
rozpoczęcie I etapu: maj 2015r., zakończenie: grudzień 2018r.

rozpoczęcie części III etapu: listopad 2015r., zakończenie: grudzień 2015r.

rozpoczęcie części II etapu: wrzesień 2016r., zakończenie: grudzień 2018r.

rozpoczęcie II części II etapu oraz I części IV etapu: wrzesień 2017r., zakończenie: grudzień 2019r.”

7. § 10 ust. 2. otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Inwestora Zastępczego określone zostaje:
za I etap Inwestycji na kwotę 36 000 zł netto, 44 280 zł brutto, w tym VAT 23%,
za część III etapu Inwestycji na kwotę 12 500 zł netto, 15 375 brutto, w tym VAT 23%,
za 1 część II etapu Inwestycji na kwotę 38 000 zł netto, 46 740 zł brutto, w tym VAT 23%,
za II część II etapu i I część IV etapu na kwotę 12 000 zł netto, 14 760 zł brutto, w tym VAT 23%.”

8. § 10 ust. 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 wypłacane będzie za wykonane czynności udokumentowane raportem miesięcznym zatwierdzonym przez Inwestora na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 14 dni od daty jej wpływu do siedziby Inwestora, za poszczególne etapy Inwestycji w następujący sposób:
za I w 12 miesięcznych równych ratach (8 rat w 2015r. i 4 raty w 2016r.)
za część III etapu w 2 miesięcznych równych ratach (2 raty w 2015r.)
za I część II etapu w 12 miesięcznych równych ratach (8 rat w 2016r. i 4 raty w 2017r.)
za II część II etapu i I część IV etapu w 4 miesięcznych ratach (4 raty w 2017r.)”.

§ 2

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe zapisy umowy jak na wstępie pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egz. z przeznaczeniem 2-ch egz. dla Inwestora i 1 egz. dla Inwestora Zastępczego.

.....
Inwestor

.....
Inwestor Zastępczy