

ANEKS 2/2017

do umowy Nr DIG.042.17.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie współfinansowania zadania pn: Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap III. Zadanie 4. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów od km 0+045 do km 4+725”.

zawarty w dniu roku w Opolu

pomiędzy:

Gminą Olesno, reprezentowaną przez:

Burmistrza Olesna

– Sylwestra Lewickiego

zwaną dalej Dotującym

a

Województwem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 14, reprezentowanym przez:

1. –

2. –

zwanym dalej Dotowanym

w sprawie współfinansowania zadania pn.: Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap III. Zadanie 4. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno Nowy Wachów od km 0+045 do km 4+725”.

§ 1

W umowie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Dotujący przekazuje Dotowanemu w formie dotacji celowej w latach 2017 – 2018 roku środki finansowe w wysokości 389 091 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap III. Zadanie 4. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów od km 0+045 do km 4+725”.

2) § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Termin wykorzystania dotacji ustala się od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 30 czerwca 2018 roku w tym:

- a) 328 478 zł w 2017 roku,
- b) 60 613 zł w 2018 roku”

3) § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Dotowany wydatkuje dotację zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych i dokona rozliczenia otrzymanych kwot dotacji do dnia 27 grudnia 2017 roku 328 478 zł oraz do dnia 30 czerwca 2018 roku kwotę 60 613 zł. Dotowany ma prawo wystąpić przed upływem powyższego terminu z uzasadnionym wnioskiem o jego przedłużenie. Zmiana terminu rozliczenia dotacji będzie wymagać zawarcia aneksu do niniejszej umowy.”

§ 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Dotowany zobowiązuje się dostarczyć nie później niż do 27 grudnia 2017 roku potwierdzone kserokopie:

- protokołu postępowania o udzielenie zamówienia,
- zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
- lub innych dokumentów związanych z wyborem wykonawcy zadania,
- umów i ewentualnych aneksów do umów,
- protokołów odbiorów częściowych,
- faktur VAT,
- kopii przelewów bankowych,

oraz nie później niż do 30 czerwca 2018 roku potwierdzone kserokopie:

- protokołu ostatecznego odbioru robót i ewentualnych protokołów odbiorów częściowych,
- faktur VAT,
- kopii przelewów bankowych”.

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Środki finansowe o których mowa w §1, zostaną przekazane na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez Dotowanego, na rachunek Województwa Opolskiego w

BANK MILLENNIUM S.A.
O/Opole
49 1160 2202 0000 0000 6013 8467

w terminie 14 dni od daty otrzymania każdej potwierdzonej za zgodność faktury VAT do kwoty odpowiadającej wkładowi Gminy Olesno tj. w 2017 roku 328 478 zł oraz w 2018 roku 60 613 zł, co daje łącznie 389 091 zł.

Płatność za faktury VAT nastąpi ze środków dotacji”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Dotowany

.....

.....

Dotujący

.....

.....