

Aneks Nr 1/2018
z dnia 2018r.

do umowy nr BSW.042.28.2017 z dnia 21-11- 2017r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad częścią zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont stawu Kalusznik wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną”, zawarty pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP: 7543077565 (wykonujący zadania w tym zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

–,
–,

zwanym w dalszej części „**Zamawiającym**”,

a Andrzejem Skup działającym pod firmą **ARBOR Andrzej Skup**, – wpisanym do rejestru przedsiębiorców CEIDG, adres ul. Grunwaldzka 24, 48-200 Prudnik, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 7551180220,
zwanym w dalszej części „**Zleceniobiorcą**”

§ 1

W treści umowy dokonuje się zmiany § 2 ust. 1 który otrzymuje nowe brzmienie:

„Termin wykonania prac określonych w §1 będzie związany z terminami umów zawartych z wykonawcami robót. Ustala się, że zadanie „Gospodarka Drzewostanem i szatą roślinną” realizowane będzie do końca marca 2018r., natomiast zadanie „Remont stawu Kalusznik do końca marca 2019r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamawiający:

Wykonawca: