

**Uchwała nr 399 /2019
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 25 LUTEGO 2019 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na prośbę Beneficjenta, **Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu**, w sprawie zmiany terminów zakończenia realizacji projektu oraz nie wyrażenia zgody na zakup dodatkowego sprzętu w ramach projektu pn. **Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia poprzez wymianę niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz remont** realizowanego w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu, w ramach RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431) oraz na podstawie § 25 ust. 1, § 25 ust. 8, § 3 ust. 3 umowy o dofinansowanie nr RPOP.10.01.01-16-0010/17-00 z dnia 13.06.2017 r., Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu zgodnie z prośbą Beneficjenta w związku z faktem, iż w chwili obecnej wskaźnik pn. **Liczba wspartych podmiotów leczniczych w roku 2018** został osiągnięty.


Podejmuje się decyzję w sprawie nie wyrażenia zgody na zakup dodatkowego sprzętu w ramach projektu.


§2


Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła 

Roman Kolek 

Zbigniew Kubalańca..... 

Szymon Ogłaza..... 

Stanisław Rakoczy 