

Uchwała nr 648 /2019
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. *Budowa, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby całodobowego domu opieki nad osobami starszymi w Borkowicach* realizowanego w ramach I naboru do Poddziałania 10.01.02 Infrastruktura usług społecznych wdrażanego przez IP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, którego beneficjentem jest Remedium-Borkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.512), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431) oraz na podstawie zapisów ujętych w Regulaminie konkursu dla I naboru do Poddziałania 10.01.02 Infrastruktura usług społecznych, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. *Budowa, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby całodobowego domu opieki nad osobami starszymi w Borkowicach* w ramach I naboru do Poddziałania 10.01.02 Infrastruktura usług społecznych wdrażanego przez IP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, którego beneficjentem jest Remedium-Borkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu określa się na 30.11.2019r., termin zakończenia finansowego realizacji projektu określa się na 31.12.2019r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Roman Kolek

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Stanisław Rakoczy