



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Aneks Nr 3/2019

zawarty w Opolu w dniu 2019r. do umowy nr BSW.042.10.2018 z dnia 10 kwietnia 2018r. na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „ekoZamek Moszna – termomodernizacja budynku zamku w Mosznej przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej”, zawartej pomiędzy

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP: 7543077565 (wykonujący zadania w tym zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

– _____,
– _____,

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”,

a Jackiem Kramnikiem działającym pod firmą **JACEK KRAMNIK BIURO DORADCZO – USŁUGOWE BUDOWNICTWA mgr. inż. Jacek Kramnik**, – wpisanym do rejestru przedsiębiorców CEIDG, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 8861007278, reprezentowanym przez,

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu pn. „ekoZamek Moszna – termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2. – Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2. – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

§ 1

W treści umowy dokonuje się następujących zmian:

§ 7 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Okres realizacji przedmiotu zamówienia określa się od daty podpisania umowy do czasu ostatecznego odbioru wszystkich etapów inwestycji objętych nadzorem. Przewidziany termin zakończenia robót objętych nadzorem nie może przekroczyć 13.12.2019r.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamawiający:

Wykonawca: