

Uchwała nr 1106 /2019
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24 lipca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu pn. **Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórniczy** w ramach poddziałania 03.02.02 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Krapkowice

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431) oraz na podstawie § 25 ust. 1 oraz § 3 ust. 3 umowy o dofinansowanie nr RPOP.03.02.02-16-0015/17-00 z dnia 29 września 2017 r., Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu pn. **Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórniczy** w ramach poddziałania 03.02.02 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Krapkowice, tj. zakończenie rzeczowe realizacji projektu do dnia 30.11.2020 r. oraz zakończenie finansowe realizacji projektu do dnia 31.12.2020 r.

§2


Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła 

Roman Kolek

Zbigniew Kubalańca..... 

Szymon Ogłaza..... 

Stanisław Rakoczy 