

Uchwała nr 1228 /2019
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 13 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany terminów zakończenia realizacji oraz zwiększenia % dofinansowania i zachowania kwoty dofinansowania projektu pn. „**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu**” realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Praszka.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podjmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji (zakończenie rzeczowe realizacji - **2018-09-30**, zakończenie finansowe realizacji - **2018-10-31**) oraz zwiększenia % dofinansowania i zachowania kwoty dofinansowania projektu pn. „**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strojcu**” realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Praszka.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Roman Kolek.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Stanisław Rakoczy