

Uchwała nr 4275/2019
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 22 SIERPNIA 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. **Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy** w ramach działania 10.02 - Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Leśnica

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431) Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu pn. **Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy** w ramach działania 10.02 - Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Leśnica.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Roman Kolek

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Stanisław Rakoczy