

**Aneks nr 1**  
**do umowy nr IPS.AJ.4032 -5 / 2019**  
**o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji,**  
**w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych**

zawarty w dniu ..... 2019 roku w Opolu,  
pomiędzy

**Województwem Opolskim** z siedzibą w 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, reprezentowanym przez:

..... – .....

a

**Gminą Branice**, z siedzibą w 48-140 Branice, ul. Słowackiego 3, zwanym dalej Wnioskodawcą, reprezentowanym przez:

- 1) Sebastiana Bacę – Wójta Gminy Branice,
- 2) Stanisława Rzeszucińskiego – Skarbnika Gminy Branice.

Na podstawie § 12 ust. 1 ww. umowy oraz w związku ze złożonym przez Gminę Branice w dniu 30.09.2019r. wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zadania, wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1**

1. § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
„5. Termin wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1 ustala się na okres: od dnia podpisania niniejszej umowy **do dnia 31 października 2019 r.**”
2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia ROPS końcowych dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania, w terminie **do dnia 14 listopada 2019 r.**”

**§ 2**

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

**§ 3**

Aneks obowiązuje z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 30.09.2019r.

**§ 4**

Aneks nr 1 sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 (jeden) dla Wnioskodawcy.

.....  
**WNIOSKODAWCA**

.....  
**WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE**