

Uchwała nr 2095 /2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na prośbę Beneficjenta, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Kędzierzyna - Koźła, w sprawie zmiany terminów realizacji projektu pn. „Wyposażenie Bloku Operacyjnego w celu poprawy wydajności usług medycznych w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu” w ramach poddziałania 10.1.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu w ramach RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431), oraz na podstawie § 25 ust. 1, § 3 ust. 3 umowy o dofinansowanie nr RPOP.10.01.01-16-0034/17-00 z dnia 21 sierpnia 2018 r., Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu pn. *Wyposażenie Bloku Operacyjnego w celu poprawy wydajności usług medycznych w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu* w ramach poddziałania 10.1.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Kędzierzyna - Koźła, termin zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu określa się na dzień 31.12.2020 r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Roman Kolek

Zbigniew Kubalańca

Szymon Ogłaza

Stanisław Rakoczy