

Harmonogram opracowania Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030 roku

| | | |
|-----|---|------------------------------------|
| 1. | Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie uruchomienia procesu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego wraz z przewidywanym harmonogramem działań. | maj 2019 |
| 2. | Wybór eksperta zewnętrznego – wsparcie naukowe ds. opracowania SRWO 2030. | III kwartał 2019 |
| 3. | Powołanie i praca Grup Doradczych przy departamentach merytorycznych UMWO oraz Zespołów Roboczych w celu wypracowania kierunków i celów rozwoju regionu. | III kwartał 2019 – IV kwartał 2020 |
| 4. | Spotkania konsultacyjne w subregionach – zwiększenie udziału społeczeństwa w procesie opracowania strategii. | II kwartał 2020 |
| 5. | Prace nad przygotowaniem tekstu strategii rozwoju województwa opolskiego. | II kwartał 2020 |
| 6. | Przyjęcie projektu strategii rozwoju województwa opolskiego uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego | II kwartał 2020 |
| 7. | Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu strategii | III kwartał 2020 |
| 8. | Zlecenie i przeprowadzenie ewaluacji projektu SRWO 2030 zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 z późn. zm.). | III kwartał 2020 |
| 9. | Zlecenie opracowania strategicznej oceny oddziaływania projektu strategii rozwoju województwa opolskiego na środowisko zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) | III kwartał 2020 |
| 10. | Przygotowanie raportu z przeprowadzonych konsultacji i uzyskanie akceptacji Zarządu Województwa dla przyjętych rozstrzygnięć | III-IV kwartał 2020 |
| 11. | Przygotowanie projektu strategii rozwoju województwa opolskiego uwzględniającego wyniki konsultacji społecznych oraz rekomendacji i zaleceń wynikających z ewaluacji ex-ante i prognozy oddziaływania na środowisko oraz przyjęcie go uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego. | IV kwartał 2020 |
| 12. | Przekazanie projektu SRWO 2030 do podmiotów zewnętrznych celem zaopiniowania/uzgodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa | IV kwartał 2020 |
| 13. | Przyjęcie uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego ostatecznego projektu strategii rozwoju województwa opolskiego i przekazanie go wraz z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego do Biura Sejmiku Województwa Opolskiego. | IV kwartał 2020 |
| 14. | Uchwalenie Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030 roku przez Sejmik Województwa Opolskiego | IV kwartał 2020 |