

Uchwała nr 2632 /2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 24 kwietnia 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerklańskiej wraz z zabudową przepompowni P-0 oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 1 Maja i Mickiewicza w Zawadzkiem**, w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno - ściekowa w ramach RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest Zakład Gospodarki Komunalnej „Zaw-Kom” sp. z o.o..

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerklańskiej wraz z zabudową przepompowni P-0 oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 1 Maja i Mickiewicza w Zawadzkiem**, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta, zakończenie rzeczowe na dzień **30.04.2021 r.** oraz finansowe realizacji projektu na dzień **29.06.2021 r.**

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Roman Kolek

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Stanisław Rakoczy