

**Uchwała nr 3198 /2020**  
**Zarządu Województwa Opolskiego**  
**z dnia 10 sierpnia 2020 roku**

w sprawie wyrażenia warunkowej zgody na zmianę zakresu rzeczowego projektu przy pozostawieniu kwoty dofinansowania i procentowego poziomu wsparcia oraz zmianę terminu realizacji projektu pn. **„Poprawa wydajności i skuteczności leczenia chorób cywilizacyjnych, poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku”**, realizowanego w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020, którego Beneficjentem jest Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwala co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia warunkowej zgody na zmianę zakresu rzeczowego projektu przy pozostawieniu kwoty dofinansowania i procentowego poziomu wsparcia projektu pn. **„Poprawa wydajności i skuteczności leczenia chorób cywilizacyjnych, poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku”**, realizowanego w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020, którego beneficjentem jest Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku, pod warunkiem dostarczenia pisma potwierdzającego brak konieczności aktualizacji Opinii o Celowości Inwestycji w związku ze zmienionym zakresem rzeczowym.

§2


Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu, pn. **„Poprawa wydajności i skuteczności leczenia chorób cywilizacyjnych, poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku”**, realizowanego w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014-2020, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta, zakończenie rzeczowe realizacji projektu na dzień 30.11.2020r. a zakończenie finansowe realizacji projektu na dzień 30.12.2020r.

§3


Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła ..... 

Roman Kolek ..... 

Zbigniew Kubalańca ..... 

Szymon Ogłaza ..... 

Antoni Konopka ..... 