

Uchwała nr 3470 /2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 28 września 2020 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na prośbę Beneficjenta, Gminy Murów, w sprawie zmiany terminów realizacji projektu pn. „Przebudowa budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie przy ul. Dworcowej oraz budynku PSP w Starych Budkowicach przy ul. Wołczyńskiej polegająca na termomodernizacji wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.w.u., energii elektrycznej i oświetleniowej” w ramach poddziałania 03.02 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu pn. *Przebudowa budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie przy ul. Dworcowej oraz budynku PSP w Starych Budkowicach przy ul. Wołczyńskiej polegająca na termomodernizacji wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.w.u., energii elektrycznej i oświetleniowej* w ramach poddziałania 03.02 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Murów, termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu określa się na dzień 31.12.2021 r. oraz zakończenia finansowego realizacji projektu określa się na dzień 31.01.2022 r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Roman Kolek

Zbigniew Kubalańca

Szymon Ogłaza

Antoni Konopka