

Uchwała nr.....³⁵⁵⁷...../2020
Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia ~~12~~ ¹³ ~~PAŹDZIERNIKA~~ 2020 ROKU

w sprawie: **wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji projektu pn. Wzrost efektywności energetycznej obiektów firmy METALOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Namysłowie realizowanego w ramach III naboru do Działania 3.4 – Efektywność energetyczna MSP wdrażanego przez IP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, którego beneficjentem jest METALOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz na podstawie zapisów ujętych w Regulaminie konkursu dla III naboru do Działania 3.4 – **Efektywność energetyczna MSP**, Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podjmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji projektu pn. **Wzrost efektywności energetycznej obiektów firmy METALOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Namysłowie** w ramach III naboru do Działania 3.4 – **Efektywność energetyczna MSP** wdrażanego przez IP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, którego beneficjentem jest **METALOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, termin rozpoczęcia realizacji projektu określa się na 01.08.2020r. a termin zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu określa się na 31.08.2022r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Roman Kolek

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka