

Uchwała nr 3559/2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 12 PAŹDZIERNIKA 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na prośbę Beneficjenta, **Gminy Świerczów**, dotyczącą zmiany terminów realizacji projektu pn. **Termomodernizacja Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach** w ramach poddziałania 3.2.1 – *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych* realizowanego przez Gminę Świerczów w ramach RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 818), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu, tj. o wydłużenie terminu rzeczowej realizacji projektu do dnia **31.05.2021 r.**, a finansowej realizacji do **30.06.2021 r.** dla projektu *Termomodernizacja Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach* realizowanego przez Gminę Świerczów w ramach RPO WO 2014-2020.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła 

Roman Kolek..... 

Zbigniew Kubalańca..... 

Szymon Ogłaza..... 

Antoni Konopka..... 