

**Uchwała nr 3456 /2020**  
**Zarządu Województwa Opolskiego**  
**z dnia 16 listopada 2020 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na prośbę Beneficjenta, **Gminy Walce** dotyczącą zmiany terminów realizacji projektu pn. **Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach** w ramach poddziałania 3.2. – *Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej* realizowanego przez Gminę Walce w ramach RPO WO 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668, z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 818), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu, tj. o wydłużenie terminu rzeczowej realizacji projektu do dnia **29.10.2022 r.**, oraz finansowej realizacji projektu do dnia **30.11.2022 r.** dla projektu *Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach* realizowanego przez Gminę Walce w ramach RPO WO 2014-2020.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła .....

Roman Kolek.....

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka.....