

Uchwała nr 4047/2020
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji projektu pn. „**Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie**”, realizowanego w ramach działania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020, którego Beneficjentem jest Gmina Komprachcice.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Podejmuje się decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu, pn. „**Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie**”, realizowanego w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta, zakończenie rzeczowe realizacji projektu na dzień 31.08.2022r. a zakończenie finansowe realizacji projektu na dzień 15.09.2022r.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła

Roman Kolek

Zbigniew Kubalańca.....

Szymon Ogłaza.....

Antoni Konopka