

Uchwała nr 4154 /2021
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie procedury odstępstw od procedur dotyczącej zmiany okresu realizacji projektu oraz wydłużenia terminu dostarczenia brakujących dokumentów do wniosku o dofinansowanie projektu nr RPOP.05.03.01-16-0019/19 złożonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu w ramach naboru do poddziałania 5.3.1 *Dziedzictwo kulturowe i kultura* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) Zarząd Województwa uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zmianę okresu realizacji projektu oraz wydłużenie terminu dostarczenia brakujących dokumentów, tj. dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie środków koniecznych do zrealizowania inwestycji oraz decyzji Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1165/N/2019 z nadaną klauzulą ostateczności, do wniosku o dofinansowanie projektu nr RPOP.05.03.01-16-0019/19 złożonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu w ramach naboru do poddziałania 5.3.1 *Dziedzictwo kulturowe i kultura* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 do dnia 5 marca 2021 r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła 

Roman Kolek 

Zbigniew Kubalańca 

Szymon Ogłaza 

Antoni Konopka 