

**Aneks nr 1**  
**z do umowy nr DOA-IV. 273.17.2020 z dnia 20.08.2020r.**

zawarty w .....pomiędzy :

**Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu**, NIP 7543077565 (wykonującym zadania w zakresie zamówień publicznych przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

**1. .... Marszałka Województwa Opolskiego**

- zwanym dalej Zamawiającym,

a

**RENOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** – wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr **0000517280** z siedzibą w Jaworznie, adres: ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, posiadają numer identyfikacji podatkowej NIP: 6322011389 wyłonionym na podstawie przeprowadzonego postępowania nr DOA-IV.272.14.2020 w trybie przetargu nieograniczonego według przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

- zwanym dalej **Wykonawcą**,

łącznie zwanymi dalej **Stronami**,

o następującej treści:

Strony umowy, Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020r. poz. 1668 z późn.zm.), art. 15r ust. 4 pkt 1) w zw. z art. 15 r ust. 1 pkt 5) Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843 ze zm.) w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 poz. 2316 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy nr DOA-IV.273.17.2020 z dnia 20 sierpnia 2020, postanawiają zgodnie, co następuje:

**§ 1**

1. Zawieszają się termin realizacji umowy nr DOA-IV. 273.17.2020 z dnia 20.08.2020 r. zwanej dalej „Umową” od dnia 4 stycznia 2021r. na czas niemożliwości realizacji umowy z przyczyn określonych w § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
2. Termin realizacji umowy wskazany w § 3 ust. 1 Umowy ulega wydłużeniu o ilość dni odpowiadającą ilości tych dni w okresie zawieszenia.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia zawieszenia tj. od dnia 4 stycznia 2021r.
4. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

.....

.....