

Projekt pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.03.00-16-0012/17-00

Załącznik do Uchwały Nr 4181/2021
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 2 lutego 2021r.

ANEKS Nr 2

do Porozumienia z dnia 21.12.2016 r.

w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”

zawarty w dniu2021 r. pomiędzy:

Powiatem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. 1 Maja 29, reprezentowany przez:

1.
2.

zwanym dalej Liderem,

a

Województwem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, reprezentowany przez:

1.
2.

a

Miastem Opole z siedzibą w Opolu przy ulicy Rynek-Ratusz reprezentowanym przez:

1.

a

Powiatem Brzeskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Brzeskiego z siedzibą w Brzegu, przy ul. Robotniczej 20, reprezentowany przez:

1.
2.

Projekt pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.03.00-16-0012/17-00

a

Powiatem Głubczyckim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Głubczyckiego z siedzibą w Głubczycach, przy ul. Kochanowskiego 15, reprezentowany przez:

1.
2.

a

Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przy Pl. Wolności 13, reprezentowany przez:

1.
2.

a

Powiatem Kluczborskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Kluczborskiego z siedzibą w Kluczborku, przy ul. Katowickiej 1, reprezentowany przez:

1.
2.

a

Powiatem Krapkowickim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Krapkowickiego z siedzibą w Krapkowicach, przy ul. Kilińskiego 1, reprezentowany przez:

1.
2.

a

Powiatem Namysłowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Namysłowskiego z siedzibą w Namysłowie, przy Pl. Wolności 12a, reprezentowany przez:

1.

Projekt pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.03.00-16-0012/17-00

2.

a

Powiatem Nyskim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Nyskiego z siedzibą w Nysie, przy ul. Piastowskiej 33, reprezentowany przez:

1.

2.

a

Powiatem Oleskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Oleskiego z siedzibą w Oleśnie, przy ul. Pieloka 21, reprezentowany przez:

1.

2.

a

Powiatem Prudnickim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Prudnickiego z siedzibą w Prudniku, reprezentowany przez:

1.

2.

a

Powiatem Strzeleckim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Strzeleckiego z siedzibą w Strzelcach Opolskich, reprezentowany przez:

1.

2.

Zwanymi dalej **Partnerami**,

o następującej treści:

Projekt pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.03.00-16-0012/17-00

1. Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do Porozumienia z dnia 21.12.2016 r., zmienionego aneksem nr 1 z dnia 02.12.2020 r., zwanego dalej Porozumieniem, i otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego aneksu nr 2.
2. W pozostałym zakresie Porozumienie pozostaje bez zmian.

§ 2

Aneks Nr 2 wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatniego z Partnerów.

§ 3

Aneks Nr 2 sporządzono w trzynastu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Projekt pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.03.00-16-0012/17-00

POWIAT OPOLSKI	
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	
MIASTO OPOLE	
POWIAT BRZESKI	
POWIAT GŁUBCZYCKI	
POWIAT KĘDZIERZYŃSKO- KOZIELSKI	

Projekt pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.03.00-16-0012/17-00

POWIAT KLUCZBORSKI	
POWIAT KRAPKOWICKI	
POWIAT NAMYSŁOWSKI	
POWIAT NYSKI	
POWIAT OLESKI	
POWIAT PRUDNICKI	
POWIAT STRZELECKI	



Projekt pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.03.00-16-0012/17-00

Harmonogram Rzeczowo Finansowy

Województwo

Nr	Nazwa zadania	Rodzaj/zakres	Wartość brutto	Okres wykonania zakresu rzeczowego	Roczny postęp realizacji projektu (brutto)					RAZEM LATA 2016-2021
					2016	2018	2019	2020	2021	
1	Przygotowanie Studium Wykonalności	Usługa	3 377,76 zł	10.2016 - 12.2016	3 377,76 zł	-	-	-	-	3 377,76 zł
2	Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Systemu	Usługa	3 737,30 zł	05.2018 - 07.2018	-	3 737,30 zł	-	-	-	3 737,30 zł
3	Zarządzanie projektem	Usługa	9 615,58 zł	03.2019 - 12.2020	-	-	4 228,72 zł	5 386,86 zł	-	9 615,58 zł
4.	Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjnego Kartograficznego	prace wdrożeniowe	933 211,96 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	933 211,96	-	-	933 211,96 zł
5.	System WZGIK	prace wdrożeniowe	269 605,04 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	269 605,04 zł	269 605,04 zł
6	Obsługa Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjnego Kartograficznego	Usługa	170 000,00 zł	03.2020- 06.2020	-	-	-	170 000,00 zł	-	170 000,00 zł
7	Koszty Obce Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjnego Kartograficznego	Sprzęt licencje na oprogramowanie standardowe – serwerowe	261 870,11 zł 11 627,41 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	261 870,11	261 870,11 zł
8	Koszty Obce - System WZGIK	Sprzęt licencje na oprogramowanie standardowe – serwerowe	328 914,40 zł 15 909,08 zł	07.2019 -09.2019	-	-	328 914,40 zł 15 909,08 zł	-	-	328 914,40 zł 15 909,08 zł
9	Promocja i informacja projektu	Promocja w lokalnej prasie i internecie Tablice informacyjne Druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców Konferencja - impreza promująca efekty projektu	11 538,46 zł	12.2018; 01.2021-03.2021	-	713,34 zł	-	-	10 825,12 zł	11 538,46 zł
Razem			2 019 407,10		3 377,76 zł	4 450,64 zł	1 293 891,57 zł	175 386,86 zł	542 300,27 zł	2 019 407,10 zł

Miasto Opole

Nr	Nazwa zadania	Rodzaj/zakres	Wartość brutto	Okres wykonania zakresu rzeczowego	Roczny postęp realizacji projektu (brutto)					RAZEM LATA 2016-2021
					2016	2018	2019	2020	2021	
1	Przygotowanie Studium Wykonalności	Usługa	3 377,76 zł	10.2016 - 12.2016	3 377,76 zł	-	-	-	-	3 377,76 zł
2	Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Systemu	Usługa	3 737,30 zł	06.2018 - 10.2018	-	3 737,30 zł	-	-	-	3 737,30 zł
3	Zarządzanie projektem	Usługa	11 396,20 zł	03.2019 - 12.2020	-	-	5 011,77 zł	6 384,43 zł	-	11 396,20 zł
4	Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - część powiatowa	prace wdrożeniowe	234 048,50 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	234 048,50	234 048,50 zł
5	Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego	Usługa	153 135,00 zł	09.2019 - 06.2020	-	-	76 567,50 zł	76 567,50 zł	-	153 135,00 zł
6	6.1 Koszty Obce - Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno i Kartograficznego - część powiatowa	Sprzęt	118 544,59 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	118 544,59 zł	118 544,59 zł
		licencje na oprogramowanie standardowe – serwerowe	15 909,08 zł		-	-	-	15 909,08	15 909,08 zł	
7	7.1 Promocja projektu - część centralna powiatowa	Promocja w lokalnej prasie i internecie	11 538,46 zł	11.2018; 01.2021-03.2021	-	356,67 zł	-	-	11 181,79 zł	11 538,46 zł
		7.2 Tablice informacyjne								
		7.3 Druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców								
		7.5 Konferencja - impreza promująca efekty projektu								
Razem			551 686,89 zł		3 377,76 zł	4 093,97 zł	81 579,27 zł	82 951,93 zł	379 683,96 zł	551 686,89 zł

Powiat Brzeski

Nr	Nazwa zadania	Rodzaj/zakres	Wartość brutto	Okres wykonania zakresu rzeczowego	Roczny postęp realizacji projektu (brutto)					RAZEM LATA 2016-2021
					2016	2018	2019	2020	2021	
1	Przygot+A49:E61owanie Studium Wykonalności	Usługa	3 377,76 zł	10.2016 - 12.2016	3 377,76 zł	-	-	-	-	3 377,76 zł
2	Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Systemu	Usługa	3 737,30 zł	06.2018 - 10.2018	-	3 737,30 zł	-	-	-	3 737,30 zł
3	Zarządzanie projektem	Usługa	11 396,20 zł	03.2019 - 12.2020	-	-	5 011,77 zł	6 384,43 zł	-	11 396,20 zł
4	Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - część powiatowa	prace wdrożeniowe	234 048,50 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	234 048,50	234 048,50 zł
5	Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego	Usługa	140 220,00 zł	07.2019 - 06.2020	-	-	70 110,00	70 110,00	-	140 220,00 zł
6	6.1 Koszty Obce - Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno i Kartograficznego - część powiatowa	Sprzęt	117 298,97 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	117 298,97	117 298,97 zł
		licencje na oprogramowanie standardowe – serwerowe	15 909,08 zł		-	-	-	15 909,08 zł	15 909,08 zł	
7	7.1 Promocja projektu - część centralna powiatowa	Promocja w lokalnej prasie i internecie	11 538,46 zł	11.2018; 01.2021-03.2021	-	1 070,01 zł	-	-	10 468,45 zł	11 538,46 zł
		7.2 Tablice informacyjne								
		7.3 Druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców								
		7.5 Konferencja - impreza promująca efekty projektu								
Razem			537 526,27 zł		3 377,76 zł	4 807,31 zł	75 121,77 zł	76 494,43 zł	377 725,00 zł	537 526,28 zł

Powiat Głubczycki

Nr	Nazwa zadania	Rodzaj/zakres	Wartość brutto	Okres wykonania zakresu rzeczowego	Roczny postęp realizacji projektu (brutto)					RAZEM LATA 2016-2021	
					2016	2018	2019	2020	2021		
1	Przygotowanie Studium Wykonalności	Usługa	3 377,76 zł	10.2016 - 12.2016	3 377,76 zł	-	-	-	-	3 377,76 zł	
2	Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Systemu	Usługa	3 737,30 zł	06.2018 - 10.2018	-	3 737,30 zł	-	-	-	3 737,30 zł	
3	Zarządzanie projektem	Usługa	11 396,20 zł	03.2019 - 12.2020	-	-	5 011,77 zł	6 384,43 zł	-	11 396,20 zł	
4	Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - część powiatowa	prace wdrożeniowe	234 048,50 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	234 048,50	234 048,50 zł	
5	Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego	Usługa	133 000,00 zł	07.209 - 12.2020	-	-	66 500,00 zł	66 500,00 zł	-	133 000,00 zł	
6	Koszty Obce - Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno i Kartograficznego - część powiatowa	6.1	Sprzęt	118 864,71 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	118 864,71	118 864,71 zł
		6.2	licencje na oprogramowanie standardowe – serwerowe	15 909,08 zł		-	-	-	-	15 909,08	15 909,08 zł
7	Promocja projektu - część centralna powiatowa	7.1	Promocja w lokalnej prasie i internecie	11 538,46 zł	11.2018; 01.2021-03.2021	-	356,67 zł	-	-	11 181,79 zł	11 538,46 zł
		7.2	Tablice informacyjne			-					
		7.3	Druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców			-					
		7.5	Konferencja - impreza promująca efekty projektu			-					
Razem			531 872,01 zł		3 377,76 zł	4 093,97 zł	71 511,77 zł	72 884,43 zł	380 004,08 zł	531 872,01 zł	

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Nr	Nazwa zadania	Rodzaj/zakres	Wartość brutto	Okres wykonania zakresu rzeczowego	Roczny postęp realizacji projektu (brutto)					RAZEM LATA 2016-2021	
					2016	2018	2019	2020	2021		
1	Przygotowanie Studium Wykonalności	Usługa	3 377,76 zł	10.2016 - 12.2016	3 377,76 zł	-	-	-	-	3 377,76 zł	
2	Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Systemu	Usługa	3 737,30 zł	06.2018 - 10.2018	-	3 737,30 zł	-	-	-	3 737,30 zł	
3	Zarządzanie projektem	Usługa	11 396,20 zł	03.2019 - 12.2020	-	-	5 011,77 zł	6 384,43 zł	-	11 396,20 zł	
4	Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - część powiatowa	prace wdrożeniowe	234 048,50 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	0,00 zł	234 048,50	234 048,50 zł	
5	Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego	Usługa	49 077,00 zł	01.2020 - 12.2020	-	-	-	49 077,00 zł	-	49 077,00 zł	
6	Koszty Obce - Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno i Kartograficznego - część powiatowa	6.1	Sprzęt	117 298,97 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	117 298,97	117 298,97 zł
		6.2	licencje na oprogramowanie standardowe – serwerowe	15 909,08 zł		-	-	-	-	15 909,08	15 909,08 zł
7	Nazwa zadania	7.1	Promocja w lokalnej prasie i internecie	11 538,46 zł	11.2018; 01.2021-03.2021	-	356,67 zł	-	-	11 181,79 zł	11 538,46 zł
		7.2	Tablice informacyjne								
		7.3	Druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców								
		7.5	Konferencja - impreza promująca efekty projektu								
Razem			446 383,27 zł		3 377,76 zł	4 093,97 zł	5 011,77 zł	55 461,43 zł	378 438,34 zł	446 383,28 zł	

Powiat Kluczborski

Nr	Nazwa zadania	Rodzaj/zakres	Wartość brutto	Okres wykonania zakresu rzeczowego	Roczny postęp realizacji projektu (brutto)					RAZEM LATA 2016-2021
					2016	2018	2019	2020	2021	
1	Przygotowanie Studium Wykonalności	Usługa	3 377,76 zł	10.2016 - 12.2016	3 377,76 zł	-	-	-	-	3 377,76 zł
2	Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Systemu	Usługa	3 737,30 zł	06.2018 - 10.2018	-	3 737,30 zł	-	-	-	3 737,30 zł
3	Zarządzanie projektem	Usługa	11 396,20 zł	03.2019 - 12.2020	-	-	5 011,77 zł	6 384,43 zł	-	11 396,20 zł
4	Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - część powiatowa	prace wdrożeniowe	234 048,50 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	234 048,50	234 048,50 zł
5	Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego	Usługa	84 870,00 zł	01.2020 - 12.2020	-	-	-	84 870,00	-	84 870,00 zł
6	Koszty Obce - Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno i Kartograficznego - część powiatowa	6.1 Sprzęt	123 527,08 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	123 527,08	123 527,08 zł
		6.2 licencje na oprogramowanie standardowe – serwerowe	15 909,08 zł		-	-	-	15 909,08	15 909,08 zł	
7	Promocja projektu - część centralna powiatowa	7.1 Promocja w lokalnej prasie i internecie	11 538,46 zł	11.2018; 01.2021-03.2021	-	356,67 zł	-	-	11 181,79 zł	11 538,46 zł
		7.2 Tablice informacyjne								
		7.3 Druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców								
		7.4 Konferencja - impreza promująca efekty projektu								
Razem			488 404,38		3 377,76 zł	4 093,97 zł	5 011,77 zł	91 254,43 zł	384 666,45 zł	488 404,38 zł

Powiat Krapkowicki

Nr	Nazwa zadania	Rodzaj/zakres	Wartość brutto	Okres wykonania zakresu rzeczowego	Roczny postęp realizacji projektu (brutto)					RAZEM LATA 2016-2021
					2016	2018	2019	2020	2021	
1	Przygotowanie Studium Wykonalności	Usługa	3 377,76 zł	10.2016 - 12.2016	3 377,76 zł	-	-	-	-	3 377,76 zł
2	Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Systemu	Usługa	3 737,30 zł	06.2018 - 10.2018	-	3 737,30 zł	-	-	-	3 737,30 zł
3	Zarządzanie projektem	Usługa	11 396,20 zł	03.2019 - 12.2020	-	-	5 011,77 zł	6 384,43 zł	-	11 396,20 zł
4	Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - część powiatowa	prace wdrożeniowe	234 048,50 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	234 048,50	234 048,50 zł
5	Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego	Usługa	76 169,00 zł	07.2019 - 12.2020	-	-	38 084,50	38 084,50	-	76 169,00 zł
6	Koszty Obce - Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno i Kartograficznego - część powiatowa	6.1 Sprzęt	121 355,97 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	121 355,97	121 355,97 zł
		6.2 licencje na oprogramowanie standardowe – serwerowe	15 909,08 zł		-	-	-	15 909,08	15 909,08 zł	
7	Promocja projektu - część centralna powiatowa	7.1 Promocja w lokalnej prasie i internecie	11 538,46 zł	11.2018; 01.2021-03.2021	-	356,67 zł	-	-	11 181,79 zł	11 538,46 zł
		7.2 Tablice informacyjne								
		7.3 Druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców								
		7.4 Konferencja - impreza promująca efekty projektu								
Razem			477 532,27		3 377,76 zł	4 093,97 zł	43 096,27 zł	44 468,93 zł	382 495,34 zł	477 532,27 zł

Powiat Namysłowski

Nr	Nazwa zadania	Rodzaj/zakres	Wartość brutto	Okres wykonania zakresu rzeczowego	Roczny postęp realizacji projektu (brutto)					RAZEM LATA 2016-2021
					2016	2018	2019	2020	2021	
1	Przygotowanie Studium Wykonalności	Usługa	3 377,76 zł	10.2016 - 12.2016	3 377,76 zł	-	-	-	-	3 377,76 zł
2	Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Systemu	Usługa	3 737,30 zł	06.2018 - 10.2018	-	3 737,30 zł	-	-	-	3 737,30 zł
3	Zarządzanie projektem	Usługa	11 396,20 zł	03.2019 - 12.2020	-	-	5 011,77 zł	6 384,43 zł	-	11 396,20 zł
4	Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - część powiatowa	prace wdrożeniowe	234 048,50 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	234 048,50	234 048,50 zł
5	Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego	Usługa	120 000,00 zł	01.2020 - 12.2020	-	-	-	120 000,00	-	120 000,00 zł
6	Koszty Obce - Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno i Kartograficznego - część powiatowa	6.1 Sprzęt	115 430,54 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	115 430,54	115 430,54 zł
		6.2 licencje na oprogramowanie standardowe – serwerowe	15 909,08 zł		-	-	-	-	15 909,08	
7	Promocja projektu - część centralna powiatowa	7.1 Promocja w lokalnej prasie i internecie	11 538,46 zł	11.2018; 01.2021-03.2021	-	356,67 zł	-	-	11 181,79 zł	11 538,46 zł
		7.2 Tablice informacyjne								
		7.3 Druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców								
		7.5 Konferencja - impreza promująca efekty projektu								
Razem			515 437,84 zł		3 377,76 zł	4 093,97 zł	5 011,77 zł	126 384,43 zł	376 569,91 zł	515 437,85 zł

Powiat Nyski

Nr	Nazwa zadania	Rodzaj/zakres	Wartość brutto	Okres wykonania zakresu rzeczowego	Roczny postęp realizacji projektu (brutto)					RAZEM LATA 2016-2021
					2016	2018	2019	2020	2021	
1	Przygotowanie Studium Wykonalności	Usługa	3 377,76 zł	10.2016 - 12.2016	3 377,76 zł	-	-	-	-	3 377,76 zł
2	Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Systemu	Usługa	3 737,30 zł	06.2018 - 10.2018	-	3 737,30 zł	-	-	-	3 737,30 zł
3	Zarządzanie projektem	Usługa	11 396,20 zł	03.2019 - 12.2020	-	-	5 011,77 zł	6 384,43 zł	-	11 396,20 zł
4	Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - część powiatowa	prace wdrożeniowe	234 048,50 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	234 048,50	234 048,50 zł
5	Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego	Usługa	93 000,00 zł	07.2019 - 12.2020	-	-	46 500,00	46 500,00	-	93 000,00 zł
6	Koszty Obce - Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno i Kartograficznego - część powiatowa	6.1 Sprzęt	124 470,02 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	124 470,02	124 470,02 zł
		6.2 licencje na oprogramowanie standardowe – serwerowe	15 909,08 zł		-	-	-	-	15 909,08	
7	Promocja projektu - część centralna powiatowa	7.1 Promocja w lokalnej prasie i internecie	11 538,46 zł	11.2018; 01.2021-03.2021	-	713,34 zł	-	-	10 825,12 zł	11 538,46 zł
		7.2 Tablice informacyjne								
		7.3 Druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców								
		7.4 Konferencja - impreza promująca efekty projektu								
Razem			497 477,32		3 377,76 zł	4 450,64 zł	51 511,77 zł	52 884,43 zł	385 252,72 zł	497 477,33 zł

Powiat Oleski

Nr	Nazwa zadania	Rodzaj/zakres	Wartość brutto	Okres wykonania zakresu rzeczowego	Roczny postęp realizacji projektu (brutto)					RAZEM LATA 2016-2021
					2016	2018	2019	2020	2021	
1	Przygotowanie Studium Wykonalności	Usługa	3 377,76 zł	10.2016 - 12.2016	3 377,76 zł	-	-	-	-	3 377,76 zł
2	Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Systemu	Usługa	3 737,30 zł	06.2018 - 10.2018	-	3 737,30 zł	-	-	-	3 737,30 zł
3	Zarządzanie projektem	Usługa	11 396,20 zł	03.2019 - 12.2020	-	-	5 011,77 zł	6 384,43 zł	-	11 396,20 zł
4	Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - część powiatowa	prace wdrożeniowe	234 048,50 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	234 048,50	234 048,50 zł
5	Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego	Usługa	182 040,00 zł	01.2020 - 12.2020	-	-	-	182 040,00	-	182 040,00 zł
6	Koszty Obce - Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno i Kartograficznego - część powiatowa	6.1 Sprzęt	124 470,02 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	124 470,02	124 470,02 zł
		6.2 licencje na oprogramowanie standardowe – serwerowe	15 909,08 zł		-	-	-	15 909,08	15 909,08 zł	
7	Promocja projektu - część centralna powiatowa	7.1 Promocja w lokalnej prasie i internecie	11 538,46 zł	11.2018; 01.2021-03.2021	-	356,67 zł	-	-	11 181,79 zł	11 538,46 zł
		7.2 Tablice informacyjne								
		7.3 Druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców								
		7.4 Konferencja - impreza promująca efekty projektu								
Razem			586 517,32		3 377,76 zł	4 093,97 zł	5 011,77 zł	188 424,43 zł	385 609,39 zł	586 517,33 zł

Powiat Opolski

Nr	Nazwa zadania	Rodzaj/zakres	Wartość brutto	Okres wykonania zakresu rzeczowego	Roczny postęp realizacji projektu (brutto)					RAZEM LATA 2016-2021
					2016	2018	2019	2020	2021	
1	Przygotowanie Studium Wykonalności	Usługa	3 377,88 zł	10.2016 - 12.2016	3 377,88 zł	-	-	-	-	3 377,88 zł
2	Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Systemu	Usługa	3 737,40 zł	06.2018 - 10.2018	-	3 737,40 zł	-	-	-	3 737,40 zł
3	Zarządzanie projektem	Usługa	41 664,24 zł	03.2019 - 12.2020	-	-	5 012,05 zł	15 669,80 zł	20 982,39 zł	41 664,24 zł
4	Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - część powiatowa	prace wdrożeniowe	234 048,50 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	234 048,50	234 048,50 zł
5	Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego	Usługa	89 162,70 zł	07.2019 - 12.2020	-	-	44 581,35	44 581,35 zł	-	89 162,70 zł
6	Koszty Obce - Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno i Kartograficznego - część powiatowa	6.1 Sprzęt	117 298,97 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	117 298,97 zł	117 298,97 zł
		6.2 licencje na oprogramowanie standardowe – serwerowe	15 909,08 zł		-	-	-	15 909,08 zł	15 909,08 zł	
7	Promocja projektu - część centralna powiatowa	7.1 Promocja w lokalnej prasie i internecie	11 538,48 zł	11.2018; 01.2021-03.2021	-	713,34 zł	-	-	10 825,14 zł	11 538,48 zł
		7.2 Tablice informacyjne								
		7.3 Druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców								
		7.4 Konferencja - impreza promująca efekty projektu								
Razem			516 737,25 zł		3 377,88 zł	4 450,74 zł	49 593,40 zł	60 251,15 zł	399 064,08 zł	516 737,25 zł

Powiat Prudnicki

Nr	Nazwa zadania	Rodzaj/zakres	Wartość brutto	Okres wykonania zakresu rzeczowego	Roczny postęp realizacji projektu (brutto)					RAZEM LATA 2016-2021	
					2016	2018	2019	2020	2021		
1	Przygotowanie Studium Wykonalności	Usługa	3 377,76 zł	10.2016 - 12.2016	3 377,76 zł	-	-	-	-	3 377,76 zł	
2	Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Systemu	Usługa	3 737,30 zł	06.2018 - 10.2018	-	3 737,30 zł	-	-	-	3 737,30 zł	
3	Zarządzanie projektem	Usługa	11 396,20 zł	03.2019 - 12.2020	-	-	5 011,77 zł	6 384,43 zł	-	11 396,20 zł	
4	Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - część powiatowa	prace wdrożeniowe	234 048,50 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	234 048,50	234 048,50 zł	
5	Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego	Usługa	147 108,00 zł	07.2019 - 12.2020	-	-	73 554,00	73 554,00	-	147 108,00 zł	
6	Koszty Obce - Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno i Kartograficznego - część powiatowa	6.1	Sprzęt	118 241,90 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	118 241,90	118 241,90 zł
		6.2	licencje na oprogramowanie standardowe – serwerowe	15 909,08 zł		-	-	-	-	15 909,08	15 909,08 zł
7	Promocja projektu - część centralna powiatowa	7.1	Promocja w lokalnej prasie i internecie	11 538,46 zł	11.2018; 01.2021-03.2021	-	356,67 zł	-	-	11 181,79 zł	11 538,46 zł
		7.2	Tablice informacyjne								
		7.3	Druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców								
		7.4	Konferencja - impreza promująca efekty projektu								
Razem			545 357,21		3 377,76 zł	4 093,97 zł	78 565,77 zł	79 938,43 zł	379 381,27 zł	545 357,21 zł	

Powiat Strzelecki

Nr	Nazwa zadania	Rodzaj/zakres	Wartość brutto	Okres wykonania zakresu rzeczowego	Roczny postęp realizacji projektu (brutto)					RAZEM LATA 2016-2021	
					2016	2018	2019	2020	2021		
1	Przygotowanie Studium Wykonalności	Usługa	3 377,76 zł	10.2016 - 12.2016	3 377,76 zł	-	-	-	-	3 377,76 zł	
2	Przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Systemu	Usługa	3 737,30 zł	06.2018 - 10.2018	-	3 737,30 zł	-	-	-	3 737,30 zł	
3	Zarządzanie projektem	Usługa	11 396,20 zł	03.2019 - 12.2020	-	-	5 011,77 zł	6 384,43 zł	-	11 396,20 zł	
4	Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - część powiatowa	prace wdrożeniowe	234 048,50 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	234 048,50	234 048,50 zł	
5	Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru powiatowego	Usługa	70 729,00 zł	07.2019 - 12.2020	-	-	35 364,50	35 364,50	-	70 729,00 zł	
6	Koszty Obce - Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjno i Kartograficznego - część powiatowa	6.1	Sprzęt	116 996,28 zł	07.2019 - 09.2020	-	-	-	-	116 996,28	116 996,28 zł
		6.2	licencje na oprogramowanie standardowe – serwerowe	15 909,08 zł		-	-	-	-	15 909,08	15 909,08 zł
7	Promocja projektu - część centralna powiatowa	7.1	Promocja w lokalnej prasie i internecie	11 538,46 zł	11.2018; 01.2021-03.2021	-	356,67 zł	-	-	11 181,79 zł	11 538,46 zł
		7.2	Tablice informacyjne								
		7.3	Druk ulotek informacyjnych dla mieszkańców								
		7.4	Konferencja - impreza promująca efekty projektu								
Razem			467 732,58		3 377,76 zł	4 093,97 zł	40 376,27 zł	41 748,93 zł	378 135,65 zł	467 732,59 zł	

Zestawienie rocznych wydatków w stosunku dla każdego Partnerów projektu

LP	Partner	Roczny postęp realizacji projektu (brutto)					RAZEM LATA 2016-2021
		2016	2018	2019	2020	2021	
1	Miasto Opole	3 377,76 zł	4 093,97 zł	81 579,27 zł	82 951,93 zł	379 683,96 zł	551 686,89 zł
2	Powiat Brzeski	3 377,76 zł	4 807,31 zł	75 121,77 zł	76 494,43 zł	377 725,00 zł	537 526,27 zł
3	Powiat Głubczycki	3 377,76 zł	4 093,97 zł	71 511,77 zł	72 884,43 zł	380 004,08 zł	531 872,01 zł
4	Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	3 377,76 zł	4 093,97 zł	5 011,77 zł	55 461,43 zł	378 438,34 zł	446 383,27 zł
5	Powiat Kluczborski	3 377,76 zł	4 093,97 zł	5 011,77 zł	91 254,43 zł	384 666,45 zł	488 404,38 zł
6	Powiat Krapkowicki	3 377,76 zł	4 093,97 zł	43 096,27 zł	44 468,93 zł	382 495,34 zł	477 532,27 zł
7	Powiat Namysłowski	3 377,76 zł	4 093,97 zł	5 011,77 zł	126 384,43 zł	376 569,91 zł	515 437,84 zł
8	Powiat Nyski	3 377,76 zł	4 450,64 zł	51 511,77 zł	52 884,43 zł	385 252,72 zł	497 477,32 zł
9	Powiat Oleski	3 377,76 zł	4 093,97 zł	5 011,77 zł	188 424,43 zł	385 609,39 zł	586 517,32 zł
10	Powiat Opolski	3 377,88 zł	4 450,74 zł	49 593,40 zł	60 251,15 zł	399 064,08 zł	516 737,25 zł
11	Powiat Prudnicki	3 377,76 zł	4 093,97 zł	78 565,77 zł	79 938,43 zł	379 381,27 zł	545 357,20 zł
12	Powiat Strzelecki	3 377,76 zł	4 093,97 zł	40 376,27 zł	41 748,93 zł	378 135,65 zł	467 732,58 zł
13	UM W. Opolskiego	3 377,76 zł	4 450,64 zł	1 293 891,57 zł	175 386,86 zł	542 300,27 zł	2 019 407,10 zł
Razem		43 911,00 zł	55 005,06 zł	1 805 294,94 zł	1 148 534,24 zł	5 129 326,46 zł	8 182 071,70 zł

Wkład własny (21%)

Zestawienie rocznych wkładów własnych dla każdego z Partnerów projektu

LP	Partner	Roczny postęp realizacji projektu (brutto)					RAZEM LATA 2016-2021
		2016	2018	2019	2020	2021	
1	Miasto Opole	709,33 zł	859,73 zł	42 697,12 zł	17 287,01 zł	79 733,64 zł	141 286,83 zł
2	Powiat Brzeski	709,33 zł	1 009,54 zł	36 239,62 zł	15 804,79 zł	79 322,26 zł	133 085,54 zł
3	Powiat Głubczycki	709,33 zł	859,73 zł	34 815,94 zł	15 055,12 zł	79 800,87 zł	131 240,99 zł
4	Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	709,33 zł	859,73 zł	1 052,47 zł	11 646,90 zł	79 472,06 zł	93 740,49 zł
5	Powiat Kluczborski	709,33 zł	859,73 zł	1 052,47 zł	19 163,43 zł	80 779,96 zł	102 564,92 zł
6	Powiat Krapkowicki	709,33 zł	859,73 zł	9 050,21 zł	9 338,48 zł	80 324,03 zł	100 281,78 zł
7	Powiat Namysłowski	709,33 zł	859,73 zł	1 052,47 zł	38 781,97 zł	79 079,69 zł	120 483,19 zł
8	Powiat Nyski	709,33 zł	934,63 zł	14 736,97 zł	11 056,12 zł	80 903,08 zł	108 340,13 zł
9	Powiat Oleski	709,33 zł	859,73 zł	1 052,47 zł	78 546,05 zł	80 977,98 zł	162 145,56 zł
10	Powiat Opolski	709,35 zł	934,69 zł	10 414,67 zł	12 652,74 zł	83 803,32 zł	108 514,77 zł
11	Powiat Prudnicki	709,33 zł	859,73 zł	41 790,97 zł	16 656,64 zł	79 670,08 zł	139 686,75 zł
12	Powiat Strzelecki	709,33 zł	859,73 zł	8 479,01 zł	8 767,28 zł	79 408,50 zł	98 223,85 zł
13	UM W. Opolskiego	709,33 zł	934,63 zł	271 717,22 zł	36 831,24 zł	113 883,06 zł	424 075,48 zł
Razem		9 221,31 zł	11 551,06 zł	474 151,61 zł	291 587,77 zł	1 077 158,53 zł	1 863 670,28 zł