

**Uchwała nr 4316/2021**  
**Zarządu Województwa Opolskiego**  
**z dnia 8 marca 2021 roku**

**w sprawie** wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II* w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno – ściekowa, którego beneficjentem jest Gmina Pokój.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) w związku z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 2), oraz ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego, uchwała co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do 30.11.2020 r. (zakończenie rzeczowe) oraz do 30.12.2020 r. (zakończenie finansowe) w projekcie pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II*” realizowanym w ramach RPO WO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Gmina Pokój.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła ..... 

Zuzanna Donath - Kasiura ..... 

Zbigniew Kubalańca ..... 

Szymon Ogłaza ..... 

Antoni Konopka ..... 